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Mejoras de Presto 25

+

Nuevas opciones

Ordenes de cambio

Divisas en compras y documentos
Expresiones en el factor de la cantidad
costes fijos y dinamicos

Conceptos de tipo subtotal
Porcentajes sobre subtotales

El usuario en el centro

Mejoras de accesibilidad y visualizacion
Repetir dltima accién

Simplificacion

Retrocompatibilidad

Esquemas mas ajustados a los procesos
Muchas mejoras utiles

= Ayudas al profesional

Estimacion rapida de costes

Mas referencias de costes y tarifas
Referencias de produccion y recursos
Nuevas plantillas y actualizaciones
Nuevos ejemplos de presupuestos
Ejemplos de costes fijos e indirectos
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Mirando al futuro

» Asignacion de precios por IA

* Expansion de abreviaturas por IA

 Ejemplos de uso de IA

* Presupuesto probabilista

« Ajustar precios por cantidad de
compra

* Huella de CO2 y otros indicadores

» Verificacion de la planificacion

* Nuevos ejemplos de planificacion

BIM

* Nuevo menu principal BIM

« Importacion y visualizacion mas
rapidas

« Datos IFC integrados en Presto

» Analisis de propiedades y valores

* Filtros en criterios de medicion

» Ajuste de valores por expresiones

« Reutilizacion de criterios

* Ejemplo Edificius

* Revit 25

o
-0 .
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s+ Interoperabilidad

Soporte de espacios con Excel
Exportar los datos de un concepto
Exportar el presupuesto a Excel
Exportar facturas y vencimientos
Importacion de Project mejorada

Personalizacion

Variables en esquemas
Nuevos tipos de variables
Ayudas a la programacion
Soporte de Python en el API
Nuevas funciones

Mejora de procesos

@

Soporte técnico y comercial con 1A
Facturacion y control mas accesibles
Infraestructura mas robusta




Basado en sugerencias de usuarios

@ La peticion de sugerencias a
usuarios realizada a principios de afno
proporciond numerosas ideas que
han servido de base para las mejoras
de esta version.

Variables especificas para codificaciones

» Mejor visualizacion de la jerarquia

« Expresiones en cantidades

» Subtotales en analisis de precios

 Divisas en facturacion y control de costes

» Exportar a Excel los espacios

» Exportacion a Excel flexible mediante el API
* Nombre del contacto en solicitud de precios
* Filtros para asignar partidas en IFCost

« Adaptacion de informes para la Administracion Sugerencias de usuarios

» Mas referencias de costes y ejemplos 7€ /4
» Control de costes mas accesible a las empresas

Grabacion de los webinars

‘AQ RIB | Presto
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OPCIONES NUEVAS




Ordenes de cambio

Mediante documentos que se
pueden revisar, aprobar y auditar
permiten gestionar:

» Certificaciones
 Produccion

* Modificados del presupuesto en
etapa de proyecto, planificacion o
ejecucion

* Importacion de presupuestos
parciales, archivos BC3, CAD,
BIM, Primavera...

Pueden incluir modificaciones de
estado o de fase de lineas de
medicion.
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Arbol Conceptos  Variables

Buscar+ Fechas Ordenes de cambio

Usuario 1 ~ |I|£|‘ g

Cadigo Info* | Resumen Presini* PresMod*  Pres*| PresPte* Plan*| Cerlini* CerMod* | GertPte® Cert* Real* Estado” FechaNegro'* | FechaRojo'*' FechaVerde' | UsiVerde* FechaG
[N = O N
1 CHG_20240726 Certificacion 1 2176 22176 11,88 1777783 22176 11,88 1801147 Aprobado 30/05/2024 26/07/2024 FVALDERRAMA
2 CHG_20240726_01 Certificacion 2 296881 296881 1661579 2968381 19.584,60 Aprobado 30i08/2024 26/07/2024 2610712024 FVALDERRAMA
3 CHG_20240726_02 Certificacion 3 132089 132089 1878077 132089 2010167 Aprobado 30/07/2024 26/07/2024 FVALDERRAMA
CHG_20240726_03 Certificacion 4 1.128,67 | 1.128,67 2298454 112867 2411321 Aprobado 26i07/2024 2600712024 2610712024 FVALDERRAMA
5 CHG_20240726_04 Certificacion 5 90184 901,84 25.120,73 901,84 26.02257 Aprobado 26i07/2024 26/07/2024 FVALDERRAMA
6 CHG_20240726_05 Certificacion 6 2755146 2755146 Aprobado 2610712024 26/07/2024 2610712024 FVALDERRAMA
Mediciones CHG_/CHG 20240726 03
[*] Presupuesto y certificacion
Estado® CodSupN* | CodInfN* | Resumen™ Comentario* Cantidad*  Ud* | Pres*| ImpPres* EstadoPresO* | EstadoPresN* PresO*  PresN* | FaseCertO* FaseCerN*
N | | LD | [ | [
EAduallzam(m E05 E05AALO0S Acero 5275 laminado y soldado para estru... Pilar UPN 140 717,25 kg 1,88 1.34843 Inicial Inicial =] =] 4
2 Actualizacion E05 EO5AALO0DS Acero $275 laminado y soldado para estru... Pilar UPN 140 5 188 1.34843 Inicial Inicial =2} [} 4
3 Actualizacion E05 E05AP020  Placa de acero $275 de 30x30x2 cm con ... Placas de arranque 2558 255,80 Inicial Inicial =) ] 4
4 Actualizacion EO5 E05HFA020 Construccion de forjado 20+5 cm convig...  Viga 800 m2 4793 383,44 Inicial Inicial =] =] 4
5  Actualizacion E05 E05HFAC20 Construccion de forjade 20+5 cm convig...  Zuncho 445 m2 4793 213,29 Inicial Inicial =) = 4
6 Actualizacion E05 E05HFA020 Construccion de forjado 20+5 cm convig...  Zuncho muro 300 m2 4793 143,79 Inicial Inicial =) ] 4
7 Actualizacion E0S E05HFA020 Censtruccion de forjade 20+5 cmcenvig...  Zuncho muro 219 m2 4793 104,97 Inicial Inicial [~} =]} 4
8  Actualizacion E05 EO5HFA020 Construccion de forjado 20+5 cm convig...  Total planta baja m2 4793 0 Inicial Inicial =) = 4
9 Actualizacion E05 E05HFA020 Construccion de forjade 20+5 cm convig...  Viga 384 m2 4793 184,05 Inicial Inicial =} =] 4
10 Actualizacion E0S E05HFA020 Censtruccion de forjade 20+5 cmeonvig...  Viga 500 m2 4793 239,85 Inicial Inicial =3} =]} 4

Texto Mediciones Miniaturas

Los ejemplos "Casa Turégano" y "Obra certificada con el Método del Valor Ganado
para la DO" contienen érdenes de cambio




Divisas en compras y documentos

Los importes de los
recursos y de los

suministros se cambian de Importes de Se convierten a la divisa de

divisa si es necesario : .
_ Precio de defecto en precios
para obtener los importes alternativos

en la divisa del contrato o
del proveedor y cliente
asociado a cada
documento, o la general de

la obra. I

Entidad

Recursos por fases Superior, grupo o proveedor
Suministros de contratos Contrato

Suministros de documentos Proveedor o cliente
Proveedores y clientes Entidad

Imputaciones y costes reales Destino

Partes de obra Obra

Agenda Obra

Media y desviacion estandar Concepto

© 2024 RIB Software GmbH and its subsidiaries. All rights reserved.




Expresiones en el factor de la cantidad

El campo "Relaciones.FactorExp" permite
introducir una expresion de Presto que se
aplicara a la cantidad del presupuesto para
obtener el importe.

« Utilizar expresiones para ajustar la
cantidad, como "(2 +5 + 8) / 8"

» Ajustar el presupuesto a una variable,
como el plazo de la obra "Obra.Plazo" o la
jornada laboral "Obra.CalcDurLab"

 Introducir recursos de coste fijo,
repartiendo su coste total en proporcion a
la cantidad de cada unidad de obra en la
gue se utilice.
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CanPres Ud | FactorExp Factor® Dificultad | Produccidn Pres ImpPres*
1,00 0 0 0 52435320 52435320
1,00 mes ObraPlazo 12 2805530 33.666 360
1,00 mes ObraPlazo™7/12 7 2681280 18768960
1,00 0 0 0 74128250  74.128.250
1,00 0 0 0 24510000  24.510,000
1,00 m2 Conceptos[Nat==0].SupCans 5.000 1,657 8.285
1,00 m2 Conceptos[Nat==0].SupCons 5.000 2556 278
1,00 m2 Conceptos[Nat==0].SupCaons 5.000 0,689 3.445,000
1,00 0 0 0 49618250  49.618.250
1,00 0 0 0 33396270  33.396.270
1,00 mes ObraPlazo™6/12 6 3977530 23865180

Este factor se tiene en cuenta en todos los importes del
presupuesto y en el calculo de recursos.




Conceptos de tipo subtotal

Codigo NatC*  Resumen CanPres Ud Pres  ImpPres*
Conceptos gque contienen la suma de

importes de los conceptos anteriores: LUh 8 Toulconto T

2 1 b Subestructura 1 m2 8438700 84.387,00

e A efectos informativos 3 s1sus [E]  Subestructura 84387 m2 0 8438700

. c 4 2A 4 Estructura 1 m2 1222800 12.228,00

¢ Para apllcar porcentajes & 2C b Cubierta 1 m2 7163500 71.635,00

. . L, . . HE R Parramiontas avbarinras 4 _mad B4 A4ANN KA 44400
Hay un SUthtaI autométlco |mp||C|tO y varios : Ejemplo 1 El  Murode 0,12 men ladrillo tolete comin visto por una cara 1,00 m2 73,80 73,80
nlve|eS de SUthtaIeS JeréquICOS . 1.2.1 E Ladrillo tolete comun 60,0000 u 1,00 60,000
9 F—125 E Mortero 1:6 160-200 kg/cm2 00211 m3 446 20 9,886
L Z 10 IMat E Subotal de materiales 69,8860 0 69 886
. ZZ 1 1112 lom Pluma 01920 h 100 0,192
12 1113 lom Carretillas, batea y equipo menor 00400 u 1,00 0,040
° ZZZ 13 1139 lom Seccion de andamios (45 min. por m2) 0,7500 sem... 1,00 0,021
) . 14 Maq lon Subtotal de maquinaria 0,2530 0 0,253
Contienen la suma de Importes desde el T 1138 €&  Oficial de mamposteria 1,5000 h 1,00 1,500
subtotal anterior del mismo nivel o desde el 1137 ©  Adante 15000 h 100 1500
. - . . 1.1.16 ‘6“ Operario de pluma 07500 h 100 0,750
prInCIpIO y no Suman al ImpOI'te del Concepto IMdo 6‘ Subtotal de mano de obra 3,7500 0 3750
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Porcentajes sobre subtotales

Cadigo NatC*  Resumen CanPres  Ud Pres ImpPres*
Calculan un porcentaje sobre el importe

] ] ] 0 '  GENERALPRESUPUESTO 1 8081482801 80.814.828,01

desde el anterior subtotal del mismo nivel o W & Ceptuio2 | 2000000000 2000000000

17 £ Capitulo 1 3773312474 3773312474

mayor; aunque haya Conceptos ¥CD Bl costesdirectos . | 57733125 0 5773342474
Intermedlos 2%DT E DIRE Codigo NatC*  Resumen CanPres Ud Pres  ImpPres®

’ yuct  [E] 6as
. , . . Y %SF B  sec Y
Si van dos 0 mas seguidos se aplican sar @ wal B S ‘ :
o 4 MOBO001 Capataz h 0
- . 3% B
sobre la misma base del primero. @A st 09 € Salario base anual 6.917,750 100 4348
T%CD E cot 10 ‘8 Vacaciones 907 030 1,00 0,570
Llevan "2%", "22%", "222%" al inicio del e @ oo " &  Buedeind c070% w ogm
, . , . 3 %S\ E SUP 12 ‘8 Extra de Diciembre 907,030 1,00 0,570
codigo, segun el nivel del subtotal la que s @ we " ©  Piusdepoduciidad 1000 a0 0s
. 2 %18 B e 14 € Plusde antigiedad 1,000 498,08

sé apllcan' 2 a o A L PERCEPCIONES ECONOMICAS SALARIALES 7,199 0 7199
3 %2306 ﬁ Contingencias generales 0072 2360 1,699
T%0770 £ FGS.FP.YDesempleo 0,072 770 0554
. 2 %0760 E Accidentes de trabajo 0,072 7,60 0,547
NO Son Compatlbles Conel formato BC3 y al > %0450 & Indemnizacion por cese 0072 450 0
exportarlo se avisa Sl existen. 5C A COSTESDE SEGURIDAD SOCIAL + CESE 2,800 0 2800
B-MOB001 ©  INDEMNIZACIONES NO SALARIALES Capataz 1,000 574065 3,608
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EL USUARIO
EN EL CENTRO




Mejoras de accesibilidad y visualizacion

Archivo Edicion Ver Asistentes Herramientas Macros Calculos Informes Ventana Ayuda

NEE®a $BEBH H - - K> TE AE [ €0 BE] 0 =

Mejor visualizacion de los niveles jerarquicos gt ‘ s
[==|Nivel [1 +|[Modficadss  +|Fase |2 TEHazs ™ B E B4 %% =8

< Acondicionamiento del tereno

de capitulos solicitada por los usuarios: e

Nallinfo |Ud |Resumen

, c - n AT da anifar -
 Mas diferencia entre niveles B T conticionament dlereno PNt e
EQ3ALRO40 = AT ud  Arqueta ladriregistro 51x51x65 cm. 70,43 70,43 7043 7043
7 E03ZLRO10 E .&:T ud Pozo ladri regislro d’:80cm h:.1,00m. 171,76 171,76 17176 171,76
 Mas campos con el color de fondo St B ML mISIARITTT SR AR S8 2R
“« 3

« Capitulos y subcapitulos en negritas e —r———T— B S Presto 8 a

Cert Acreditado

| Ki| Revisidn| Num Liquido
[76.761,39]] [123.751,61] 1] Of [123.751,61] P t 25
16.799,54 1 0 16.79954 =« reS o

FechaDMA |NalC ||nfo |Resumen

El estado de escritura o lectura de las it T 0 ot o e tomn limel o Lo

i_ g:::iug‘(f[]% % L = Bita o o« ar > oo gy, © *  Beta 25.00b [20/06/2024 07:47] Presto[1]-Casa Turégano Alberto Campo.Presto C:\Users\FVALDERRAMA... ) Ayuds - o X
columnas se marca en la cabecera, como el Bl e

6 _|31-Oct-08 [V

) Z3D—Nnv—ﬂa B E = a % E o— N Q EQ @ ? o— c— a; x Valores e U (@ Pedidos UB D
|8 |[31-Dic-08 Arbal é Conceptos|Espacios | Entidades Calidad Ordenes | Agenda Fechas Diagrama Listada Recursos | Variables Contratas " Mensajes
- s o g, Lol B o

complemento al color de fondo. s ey B | e ] I

————————————————————————  Conceptos  Arbol % -

[T
[

H ix @&

=
El color del tema de usuario, "Go Away Comm | e e

4 = [Capitulos «| |Presupuesto T _e = ‘bg

Ix

|1} | I d - 1 TUREGANO " CasaTurégano, Alberto Campo Baeza 1 286.882,09 286.862,09
Green" es el elegido por Disney para pasar e @4 , :
. . 3 P2 E02 &b ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 1 1365135 13.651,35
desapercibido, realzando los datos para que < A N
5 4 E04 1 CIMENTACIONES 1 2873151 2873151

L LY 4 = 6 441 E04CA100 E Hormigén HA-25 Nf mm2 para relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, elaborado en central 68,54 m3 18216 1248525
reCI ban |a. atenCIOn neCeSarIa- 7 EQ4CM140 E HORM. HA-25/P7204 CIM. V. BOMBA 1,000 m3 13176 131,76
8 0010A070 [S] Pedn ordinario 0,200 h 15,35 307

9 4 E04CMO50 E HORM. HA-25/P720/ V. MANUAL 1,000 m3 112,04 112,04

10 PO1HBO21 m Bomba de hormigdn 56 a 75 m3, pluma 36 m 1,000 m3 14,86 14,86

11 P(1HRO90 E___ Desolazamiento omba 0015 h 11924 179
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Repetir dltima accion

Acciones que se repiten

F4 repite la Gltima accion ejecutada
por el usuario.

Es muy util especialmente cuando son
opciones de menus, COmMo poner en
estado rojo. El usuario cambia el
primer concepto, se desplaza a otros y
va pulsando [F4] sin necesidad de
abrir el contextual.

También permite aplicar comandos en
muchos campos donde antes no era
posible, como el estado rojo en
cualquier campo del concepto.

© 2024 RIB Software GmbH and its subsidiaries. All rights reserved.

Copiar, pegar, mover

Cambio de estado, naturaleza, de linea de medicion, tipo de
conceptos, consumo, actividad y vencimiento

Anular y desanular, bloguear y desbloquear
Subir, bajar, indentar y promover

Cambio a festivos o laborables

Asociar formula, referencia y expresion a linea de medicion
Duplicar y eliminar criterio de medicion, refundir y desdoblar
Traspasar a orden de cambio
Crear precedencias

Pasar a pedido, entrega o factura
Operar con la misma expresion

Compatible con Office




Simplificacion

Se han retirado posibilidades obsoletas o poco usadas:

#& C:\Program Files\Presto 2025.00 - WinDirStat

» Los asistentes (pueden sustituirse por complementos)

« La version 32 bits T e Wi ZNE w E v mees
* Guardar en el formato “.PrestoObra”

« Generacion de imagenes por IA

» Se han refundido esquemas y se han ajustado mas a
los procesos

« Al iniciar Presto se abren solo las ventanas de arbol y
presupuesto

7 2 0 17/12/2024 14:59:43
7 51 6 17/12/2024
6 17/12/2024

18 17/12/2024

1 17/12/2024

3 17/12/2024

2 21 3 1712204
621 536 85 17/12/2024
5 3 2 17/12/2024 5

=38 5 0 17/12/2024 14:59:30
B 70 Excel 01% 416,256 15 9 6 17/12/2024 14:59:25

Estas decisiones agilizan el uso, aligeran el interfaz y
liberan al equipo de desarrollo para concentrarse en las = =
necesidades de los usuarios.

La instalacion de Presto ocupa 560 Mb menos y el
50% son referencias y ejemplos.
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Retrocompatibilidad

Presto mantiene un formato compatible desde
Presto 17 y lee las obras desde Presto 10,
comercializado en 2008.

Una opcion permite exportar a usuarios de
versiones anteriores de Presto y de otros
programas, convirtiendo los ajustes de Presto no
soportados por el formato BC3, como:

» Produccion y dificultad de ejecucion
« EXxpresiones en el factor de la cantidad

Se avisa si existen otras posibilidades especificas
de Presto, como subtotales, porcentajes en
subtotales, caracteres en codigos, etc.
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Esqguemas mas ajustados a los procesos

Los esquemas se han revisado para acercarse a » Fusion de esquemas, como “Presupuesto por
las necesidades de cada proceso, destacando naturalezas™ y “Presupuesto por horas” y

: . "Agentes" en entidades
los valores importantes y mejorando la e e
legibilidad: « Campo “Tag” en los esquemas generales de

listas
) f)ant{d_ade.s’en Presupueftos 20 SRS « Esquemas mas homogéneos de precios
Certificacion por estados

. _ alternativos y divisas
« Campos de rendimiento en “Superiores” y
“FactorExp” en “Inferiores”

« Cantidades, precios netos y divisas en
"Suministros"

* “Presupuesto por produccion” y “Objetivo por

produccion Dada la facilidad del usuario para filtrar las tablas, se da
prioridad a los esquemas que tienen diferentes
combinaciones de columnas.
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Muchas mejoras utiles

* Los campos de usuario “- Usr*” aparecen los * Nuevo tipo de entidad "Normativa®“
primeros en el generador de expresiones « Sugerir descuento del proveedor
« En la cabecera de las columnas se muestra el « Acceso a notas técnicas desde Presto

numero de campo: “Mi campo 02*

« Elimporte de las facturas solo es rojo si hay
vencimientos y estan descuadrados

* Los datos y ejemplos que no son obras van a un
subdirectorio especifico

« El camino de las obras enlazadas aparece en rojo
Si no existe

* Hay un maximo de anchura al ajustar columnas

7 (13

» “FechaHora”, “FechaHoraNegro” y
“FechaHoraVerde” para todos los conceptos

« Se guarda el autor de la obra, el ultimo que la
modifica y el que aprueba cada concepto

* Nuevo campo "relaciones.UsrNum1"

* Informe para la DGC del Cuadro de precios
ndamero 2

« Complemento para imprimir PDF por lotes
« Correccion de terminos en informes en catalan
« [Ctrl] Backspace borra una palabra hacia atras

« Las variables de costes historicos de cada
fase "[H]" aparecen en orden de campos

© 2024 RIB Software GmbH and its subsidiaries. All rights reserved.




AYUDAS AL
PROFESIONAL




Estimacidon rapida de costes

1,000 & 1,000
0,990
EDT" | Codigo NatC™ Resumen CanPres Ud [c]1A [ B Ic] 0980
L ] ]
Nuevas referencias de costes para Espafa, en D e st s w7
. 2 A E Mantaije, teatros, con escenario, auditorios m2 162 157 1 0.580 0.580 Cpeficiente de reduccion
f A4 d | t' d S t S I b 0 A 3 Ala E Asamblea, teatros, sin escenario, auditorios m2 148 142 1| 0850
uncion del uso y tipo de intervencion, la ubicacion, 1 N s SO
. . . . 5 A2a E Asamblea, restaurantes, bares, salones de banquetes m2 124 120 1
el nivel de acabado y la superficie construida u otros &« & s w w7
7 Ada E Asamblea, general, salenes comunales, bibliotecas, museos, boleras m2 126 120 1 050
I n d u Cto reS d e COSte : Valores en conceptos A-3 Asamblea, iglesias e
o] o 0900 .
0 00 400 600 800 1000 1200 1400 1600
=g 0 &2 O O 0 = Tag | Origen™  Grupo'™' NombreVar | Descripcion® TVaRr T ugTipoT U™ T TP
C E d Ifl CaC I O n ] O b ra C IVI | ] p | an ta I n d u Strl al e |I| O Precio [ Construccion no combustible con el mayor grado de resistencia al fuego 1,50 Real
- - - - 2 [ Precio 1B Construccion no combustible, con requisitos de resistencia al fuego ligeramente menores que el Tipo [A 145 Real
I n frae St r u Ct u raS b aS ad O e n refe re n C I aS Ofl C I a-l eS 3| O Precio 1A Canstruccién no combustible. Los elementos de construccion tienen una resistencia al fuego menor en comparacion con el Tipo | 1M Real
. . 4| O Precio B Construccién no combustible sin requisitos de resistencia al fuego para la mayoria de los elementos de construccion, excepto donde sea especifica 134 Real
[ R efo r m aS d e V I VI e n d aS y | O C al e S 5| O Precio A Construccién que permite el uso de materiales combustibles en partes del edificio, pero con elementos estructurales exteriores no combustibles 125 Real
6| O Precio B Similar al Tipo Il pero con requisitos de resistencia al fuego menos estrictos para los elementos estructurales 121 Real
° E d ifi CaC i é n u rb an i Z aC i é n y Vi aI e S 7| O Precio v *Heavy Timber® Utiliza elementos de madera de grandes dimensiones que ofrecen una cierta resistencia inherente al fuega debido a su tamario, co 129 Real
] 8| O Precio v G 6n que permite materiales combustibles y tiene requisitos de resistencia al fuego para los elementos estructurales 113 Real
9| O Codigo NatC* | Resumen CanPres | Ud Factor Pres. ImpPres™ | [c] Superfici. [c] Categoria 1 [c] Categoria 2 [c] Categoria 3
. . . . . ’ .
» Colegios Oficiales de Arquitectos: Cadiz, Islas | | | 1
14 0 ﬂ Coste de referencia de construcciones urbanas 1 0  3.296.756,50 3.296.756,50 3.359,00 5.177.215,00 4.394.985,00 3.769.201,00
Baleares M ad rid G ran ada Sevi | Ia M él aga 2 <4 &K RESIDENCIAL 1 0 3.296.756,50 3.296.756,50 3.359,00 5.177.215,00 4.394.985,00 3.769.201,00
1 1 1 1 1 3 “ 14 & VIVIENDAS COLECTIVAS DE CARACTER URBANO 1,00 0  3.296.756,50 3.286.756,50 3.358,00 5.177.215,00 4.394.985,00 3.769.201,00
C A I | L M h 4 114 B cicacion abieta 325000 m2 950 105 3 165 140 120
aStI a a- an C a 5 112 E En manzana cerrada m2 100 0 160 136 115
6 113 E Garajes, trasteros y locales en estructura 109,00 m2 950 053 5488150 109,00 0.80 070 062
() COSteS por USOS y reSiStenCi a al fuego 7 « 12 &K VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE CARACTER URBANO 1,00 0 0 NA NA NA
8 121 E Edificacion aislada o pareada m2 950 125 0 215 180 145
9 122 E En linea o manzana cerrada m2 950 115 0 200 165 135
ore 10 123 E Garajes y porches en planta baja m2 950 0865 0 090 085 0,75
Utilizan los nuevos recursos de Presto 25, como el o —— : : “
P2 & INDUSTRIAL 1 0 0 0 NA NA NA
factor por expresion y las variables especializadas. el L= : S R
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Mas referencias de costes y tarifas
Nuevos cuadros de precios

« Obras portuarias, Generalitat Valenciana AIRIEEITORIELCE) | 1 2z

« APUs basados en produccién, Venezuela Obra civil y forestal 11 83
» Precios de Obra Publica, Veracruz, México Restauracion y conservacion 3 6
 Precios Unitarios para Obras de Arquitectura, Uruguay Edificacién y urbanizacion 9 213

 Infraestructuras urbanas y rurales, Diputacion de Palencia
« Unidades de obra civil, Agencia Gallega de Infraestructuras
« Carreteras y sefalizacion, Direccion General de Tréafico

Ademas

« Actualizaciones: Junta de Extremadura | Comunidad de Madrid | Ayuntamiento de Madrid | Geotecnia,
AOJPA | Control de calidad para obras lineales, AOJPA | Perud, Precios unitarios | Canal de Isabel Il

» Carreteras, AOJPA, desparametrizada para usar con Presto 64 bits

 Honorarios de trabajos de Topografia, Fotogrametria y Catastro
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Referencias de produccion y recursos

Arq. Carlos Hidalgo P.

Ademas de los cuadros de precios para COMO CALCULAR

. UN PRESUPUESTO DE
Venezuela e INVIAS, de Colombia, hemos OBRA DESDE CERO

II\;IEZ(E};;CACION y
CONTROL de obras
~ - - . I -I. - d .
anadido nuevas referencias para partidas i Serdes
costos en la construccion

de edificacion basadas en la produccion:

 Métodos de planificacion y control de
obras: Produccion y recursos de 226

CanPres | Ud FactorExp Produccion Pres ImpPres™ Equipos DurUnit
partidas de edificacion con recursos de |ﬁ | I Y O O e
., 1 cursosparaingenieros@gmail.com 1 0 0 1 0
mano de Obra y prOdUCC|On 2 4 MOVIMIENTO DE TIERRA CON MAQUINARIA PESADA 1 0 0 1 0
3 02 £ MOVIMIENTO DE TIERRA CON MANO DE OBRA 1 0 0 1 0
[} M éX | C O C u rS O S p ar‘ a | n g e n | e r O S 10 l 4 4 P3478 [E]  EXCAVACION DE TIERRA SUELTA (4 PALA) EN EXPLANACION m3 67,5000 7567 0 1
: ; 5 0-1097 ©  OBRERODE fera 8,000 h 3 20,00 711 1
partldas Con |OS eqU|pOS de mano de Obra [ 01913 € CAPORAL O CAPORAL DE EQUIPO” 8,000 h 01 30,00 1
. . -, . 7 > E-2609 £, EQUIPOPARA MOVIMIENTO DE TIERRA MANUAL * 1,000 u 001 1
y m aq u I n ar I a, | a- p ro d u CC I O n y p re C I OS 8 4 P4T750 [E]  EXCAVACION DE TIERRAARCILLOSA-ARENOSA (A PALAY BARR m3 67,5000 1241 0 1058
. = 9 0-1097 £ OBRERODE fera 8,000 h 5 20,00 1
e Stl m at I VO S 10 01913 £} CAPORAL O CAPORAL DE EQUIPO” 8,000 h 0.4 30,00 1
. 7 b d | 11 b E-2600 A EQUIPOPARA MOVIMIENT O DE TIERRA MANUAL * 1,000 u 0.01 1
CO m O p reS u p u eStar u n a 0 ra1 e Car OS 12 4 P-3604 ] EXCAVACION EN SUELO COMPACTO (APICO) EN EXPLANACI . m3 67,5000 2900 0 1 1422
Hlda|g0 188 partldaS COﬂ |OS reCUI’SOS de 13 0-1087 ' OBRERODE lera 8,000 h 12 2000 2844 1
14 01913 £} CAPORAL O CAPORAL DE EQUIPO* 8,000 h 0.1 30,00 1
mano de Obra necesanos y |a prOdUCC|én 15 > E-2609 £, EQUIPOPARA MOVIMIENTO DE TIERRA MANUAL * 1,000 u 001 1
|16 b P4608 E]  EXCAVACION CON SUELO DE DUREZA MEDIA (APICO Y BARRA. m3 675000 3375 0 1 1650
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Nuevas plantillas y actualizaciones

Nuevos sistemas de clasificacion

« ECLASS Construccion i E et oo E:::;:Ies 13
* |RIS Inventory Reporting Information System, GSA i e " — .
» Chile, Itemizado estandar de especificaciones técnicas . i e —— Ispanoamerica

- Ministerio de Ciencia e Innovacion i Europa 25
* Australia, NBS Chorus SureSpec . B
« NBS Source coieos B socuzovonmenroneter UK 9
* Venezuela, Especificaciones generales para edificios | e E ccmeonomerorrs EEUU-Canada 11
« Argentina, Plantilla para presupuesto - Internacional 13

« Kostengruppe DIN 276:2018-12 108

* CFIHOS Capital Facilities Information HandOver Spec.

- DEXPI-PID-Specification Planta industrial Ultimas versiones de:

MasterFormat | Uniclass | ISIC | BS Manual de
Nomenclatura de Documentos | freeclass | CCIC |
Forvaltnings Klassifikation | KKS
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Nuevos ejemplos de presupuestos

A los 56 ejemplos de presupuestos y planificaciones se afladen varios Seatien da Clras

nuevos, que incorporan recursos como subtotales y porcentajes sobre
subtotales.

» Analisis de Precios Unitarios para Colombia, tomados de "Elaboracion
de presupuestos en arquitectura”, Hernando Gonzalez Forero

* Presupuesto completo, con APUs y mediciones, de una vivienda de
interés social de dos pisos en Colombia, tomado de "Manual de costos y
presupuestos de obras civiles", Gabriel Enrique Aguilar y Jaime Herrera FOOF s s s s

 Presupuesto y control de costes de obra basado exclusivamente en el
uso de Presto Presupuestos y ofertas y Presto Facturacion y control, en T
base a un ejemplo de "Gestion de obras. Principios de planificacion y
ejecucion de obras", Carlos Baron Escamilla

 Ejemplo de cuadro de precios parametricos con 3200 conceptos de S
codigo abierto HE

, ws ELABORACION DE
PRESUPUESTOS
ENARQUITECTURA

Los textos de los conceptos de cada ejemplo contienen las explicaciones.
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Ejemplos de costes fijos e indirectos

NatC* | Resumen

FactorExp

Pres

ImpPres*

 Reparto de recursos de mano de obray equipo

m « 0 ﬁ PRESUPUESTODEOONTRATAAlNTESDEIMHJESTOG 1 2.090.516,580| 2.090.516,580
con costes fijos usando expresiones en cantidades ;g == : pow =
Ve 5 - o o 4 4 ciA & MANO DE OBRA INDIRECTA 1,00 52.435,320 52.435,320
« Analisis de los costes indirectos de una obra . B oo
ags . . - - [ C1214 E Guardas 1,00 m Obra Plazo*712 2681280 18.768,960
utilizando cantidades variables siguiendo un modelo |, . AT
d e | Cu ad ro d e p reCIOS d e | a J u nta d e An d al u C Ila z . c12211 3 ::::nn:\ld::::;memiemommena\es :22 m2 Conceptos|Nat==0] SupCons 24.513:223 24‘51?‘000
. . . 10 C12212 E Personal de limpieza general y regado 1,00 m2 Conceptos{Nat==0].SupCons 2,556 12.780,000
[ EJ em p | O d e C O Stes | n d | reCtO S de u n p roye Cto en 11 ‘ c12213 g Recoc_.].ida‘i‘lra.m.iportede[ltile!fyherramiemas 1,00 m2 Gonceptos|Nat==0] SupGans 0689 3445000
E E U U (ES P’ E N G) 13 c12231 3 Me.dio;deelevacibn 1,00 - 33.396,270 TEBS?ZT?
« Plantilla detallada de costes indirectos segun un - ' S B
estu d IO d e Au Stral I a (ES P’ E N G) 17 12232 Bl Homigoneras 100 m Obra Plazo*8/12 401510
« Plantilla de costes indirectos, gastos generales y
beneficio de la American Society for Testing and
Materials, ASTM (ESP, ENG)
4 — OMOC1X0 ‘@ ESPECIALISTA PREPARACION RESINAS 0,100 h 440 798153

©

o010C130_F ESPECIALISTA PREPARACION RESINAS (Cost fo) 1,000 Fyo 10.000,00

1#Concepios[Codigo==Relacionsz. CodSup]. CanTotPres

vvvvvvvv
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Asignacion de precios por IA

tevit [ Edificio educativo RIB Spain 1 247310052 2.473.100,52 1.688.993,91 1.737.305,95

- . . o 4 E04 4L CIMENTACIONES 1 13200484  132.004,64 129.273,06 112.810,32
AS I g n a p rec I 0 S eStI m ad O S p ara ES p an a 4— EMMCZAOTO E Hormigén armado HA-25/B/32/lla para cimentaciones dir... 20475 m3 184,04 5424579 178,05 100,00
c z 9 OO01BE010 ©  Oficial 1° Encofradores 0,200 h 1845 3,69 19,00 NA
medlante una maqUIna entrenada O01BED20 ©  Ayudante Encofradores 0,200 h 1765 14,00 NA
por R I B Spaln para PO1HCAO8E E Hormigon HA-25/B/32/lla central 1,060 m3 88,00 93,28 94,00 NA
MOTHA010 Igs  Aulobhormig.<40m3, pluma<32m 0,050 h 21250 1063 15,00 NA

° U n|dad es de Obra (en base a |OS teXtOS) MO1HAO7O le  Desplazamiento autobomba 1500 km 139 2,09 200 NA
P ED4AB040 El  Acerocomugado BS00 S/SD para amaduras y ferralla, dis.. 40,000 kg 162 64,80 158 NA

[ ] i I d b y q I i P— EQ4CZA150 E Hormigon armado HA-30 autocompactante con aditivo, p... 29355 m3 163,81 4808643 17227 140,00
Materla eS’ mano ge obra maquinaria v E0454010 El  SOLERHA-25B/16lla 10cm#15x15/6 1.759,93 m2 1686 2967242 1490 24,00
(en base al resu men) v E05 £, ESTRUCTURAS 1 349990,14  349.990,14 286.959,97 300.349,09

v E06 L ALBANILERIA 1 13069052  139.690,52 149.896,33 208.347,11

Es conveniente calibrar los resultados utilizando - = % Change Cost of work items Manual/Al
. . . v E08 129.878,93 110.452,46
ejemplos conocidos y revisar los resultados en - ko ”

conceptos de gran variabilidad o cuando hay
ambigliedad sobre la unidad de medida usada

57
43
J5 26
kg, t). -
(kg, 1) 0 s
10
10 7 6
3 4 5
- B > .
P = - o>

11,05 075 -045 015 0,15 045 075 105 135 165 195 225 2,55 2,85

Requiere la compra de paquetes de tokens a RIB Spain. % change

No. of work units
W
(=]
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Expansion de abreviaturas por |IA

Elimina las abreviaturas de los resimenes,
expandiendo el texto mediante los recursos
de OpenAl.

Ademas de mejorar la legibilidad, es un
paso previo para aplicar otras posibilidades
gue requieren textos mas faciles de
interpretar, como la traduccion o la
generacion de precios.

© 2024 RIB Software GmbH and its subsidiaries. All rights reserved.

Resumen

AYUDA ALBAN. INST. TELECOMUNICA VIV UNIFAM.
AYUDAALBAR. INST_ESPECIAL VIV UNIFAM.
FORMACION PELDANO LHD 9cm. MORT.
LIMPIEZA DEVIVIENDAS Y LOCALES
REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
REV.COTEGRAN RPL DE TEXSAMORTEROS
TECHO HISPALAM TIPO TC SERRETA CONTINUO
ENFOSCADO BUENAVISTAM-10VERTI.

ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.

TECHO HISPALAM TIPO OMEGA

TECHO CONTINUQ P.YESO D112

CUBIERTAS

CUB.COMPOSAN INV.NO TRANS.GRAVA

CUB.INV. TRANS.PEATONES COMPOLOSA DREN. 8 cm
AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION
IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR
IMPERM.MUROS HUMEDAD DIRALTA

MATERIAL FILTRANTE ARIDO RODADO

AISL TERM CAMARAS P PV AGUSTIVER 50
COQELAST. D=22; 112" e=9 mm.

Resumen2

AYUDA ALBANIL. INSTALACION TELECOMUNICACIONES. VIVIENDA UNIFAMILIAR.
AYUDA ALBANILERIA INSTALACION ESPECIAL. VIVIENDA UNIFAMILIAR.
FORMACION PELDANO LADRILLO HUECO DOBLE ¢ centimetros. MORTERO.
Limpieza de viviendas y locales

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

REVESTIMIENTO COTEGRAN REPARACION DE TEXSA MORTEROS

TECHO HISPALAM TIPO TECHO CONTINUO SERRETA CONTINUO
ENFOSCADO BUENAVISTA MORTERO-10 VERTICAL.

ENFOSCADO MAESTRADO-FRATASADO MORTERO-10 VERTICAL.

TECHO HISPALAM TIPO OMEGA

TECHO CONTINUQ PLACA DE YESO D112

CUBIERTAS

CUBIERTA COMPOSAN INVERSION NO TRANSITABLE GRAVA

CUBIERTA INVERSA TRANSITABLE PEATONES COMPOSICION LOSA DRENAJE 8 centimetros
AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION

IMPERMEABILIZACION MUROQS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR
IMPERMEABILIZACION MUROS HUMEDAD DIRECCION ALTA

MATERIAL FILTRANTE ARIDO RODADO

AISLAMIENTO TERMICO CAMARAS PANELES DE POLIESTIRENO ACUSTIVER 50
COQUILLA ELASTICA DIAMETRO=22; 1/2* ESPESOR=% milimetros.




Ejemplos de uso de |IA

NatC* | Resumen Resumen2 CanPres Color | Ud Pres  ImpPres*| [c]PreciolA [c]OmniClass | [c]Uniclass  [c] Andalucia
ﬁ Casa Turégano, Alberto Campo Baeza 1 16777215 356.804,12 356.80412 27365278 NA NA NA
& ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 61.297,26 61.297,26 9.189,63 21-07 10 H71 02
& RED DE SANEAMIENTO TA3MAT 743447 1243700 2107302060 H635 04
i CIMENTACIONES 31.65313  31.653,13 19.912,78 21-0110 H522 03
& ESTRUCTURAS 1 15132390 31.21536 31.215,36 1376207 2106102010 He2 05
E ACERO 5275 JRESTR. SOLDADA 214 581620 250 21-02201040 H324 06PMA
E PLAC ANCLAJE S275 30X30X2 cm Placa de anclaje de acero S275 de 30x30x2 cm con cuatro garrotas de... 30 309,00 16,00 2101201090 H622 115GG
E FORJAVIGAUT. 20+5, B-50 CER Forjado de 20+5 cm con viguetas de hormigdn pretensadas y bovedilla 56,99 1911673 16,00 21-01201010  H324 01CA
E LOSA PLANA HA-25/F/20/%0 ENCOFRADO MADERA 42417 307947 100,00 21-01 40 H324 01CA
E LOSA INCLINADA HA-25/F/20/%0 ENCOFRADO MADERA
a , a
S CESCETILEDE Contenido Turégano | Mod. Revit
E FAB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE Fabrica de ladnllo hueco doble de 25x12x8 cm con mortero tipo M-5 p...
E FAB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie Fabrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm con mortero de cementoy ... P re C i OS d e u n i d ad eS d e 0 ra
E FABLADR PERF REV 10cm 1/2p Construccitn de fachada con ladrillo perforado de 25x12x10 cm, morte.
E FAB LADR PERF REV.10cm 1 pie Fabrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm con mortero de cemento ... P d t b
E RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CARTON YESO Refuerzo y fijacion de cercos en tabiqueria de cartdn yeso con estructur.. re C I OS e CO n Ce p 0 S aS I COS

Expansion de abreviaturas ““

En el texto del concepto raiz de cada ejemplo Generacion de resimenes ““
se indica en qué campos o variables se pueden T T s ““
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Presupuesto probabilista PN

2N
2 // 1
Complemento de Presto X
L
Descripcion -
. . Realiza un analisis de MonteCarlo del presupuesto calculando el precio de cada partida con una curva de distribucion de probabilidad Beta e
l | n CO m p | e m e nto p e r m Ite ap | I Car e | de par&metros alpha y beta, con la variacion minima y maxima indicadas como porcentaje del precio.
Valores de alpha y beta para algunas curvas BETA: — \\

Uniforme (recta): 1/ 1

método de Montecarlo para obtener la st ... S

Moda hacia la izquierda: 1,6 / 2.4
Casi PERT: 1,6/ 4,4

aye .
robabilidad de obtener importes oo avemme s ©
Triangular creciente: 2 / 1
Las opciones se guardan en el directorio que figura en *Entomo de trabajo: Directorios: Configuracién*, en el archivo *ManteCarlo.cfg"

inferiores o superiores del presupuesto, | e

PorMinimo (%) (% de precio minimo sobre el Pres)

| i i n d . PorMéximo (%) (% de precio méximo sobre el Pres)
g " Alpha

Beta

/

10221055239

9965530545 Pres H Probabilidad Histograma de importes del pr o

e
T
"
=
e
M‘n.
II.---_c

00313.517,63 a1534.428 B 002 g
33.250.556,32 ST08L634 7504428 04115203 PRESE0IS DULEEE0H DATINE0I 100348305 10077000 01 506066 101 840,76 1L 3T STI 100,040 368 100,430 550 1004 $51 104,406,745 105,006 540 106 8563

Iteraciones

0
1

FREITATM 2 35425, 222 a 006

100.290.425,01 3 656,015 ] (X1

10065726434 . 33.186.803 =3 026

5

6

1

8

* QOcho curvas de distribuciéon de
probabilidad |

« El porcentaje de variacion minimo y
maximo del precio de los conceptos

33.560.113,10 a3T11.603 123 038
101.013.445.04 100243396 150 055
99.156.543,10 100.779.190 131 057
100.556.787,87 101,309,354 108 0
100513.115.41 F] 10340775 3 058
100.507.592,1 10 1023751 52 034
33.104.353,15 N 10230256 ] 035
100.128.355,50 12 103433153 0 0,33
00E3TEAS 13 0336333 3 033
100.835.019,10 W Dasgaqen 4 100 0,70
10286011417 " 105025540 3 100
105.351.048,41 16 105.556.354 1 10
0163513551 Interwalo 530.734 1.000
99.546.24046 N
100.355.254,30 Moda 100245336 Probabi
10111725245 100665129
101.538.755,65 100.717.252 Sigma 1.350.254.

Defecto Aceptar

Los resultados se copian en una hoja
Excel que genera los valores
estadisticos y los histogramas
graficos.

© 2024 RIB Software GmbH and its subsidiaries. All rights reserved.




Ajustar precios por cantidad de compra

2 Complemento de Presto

Descripcion

- Ajusta el precio de uno o mas conceptos seleccionados en funcién de la cantidad total de compra, es decir, la diferencia entre Incremento o descuento por cantidad
su cantidad total de presupuesto o de objetivo y la cantidad a la que corresponde el precio actual.
Cuanto mayor es la cantidad de compra respecto de la que corresponde al precio actual mayor es el descuento y viceversa, ) 100 1000 10000
pudiendo darse un aumento del precio. 40,0

Devuelve un indice de ajuste o un nuevo precio

Funcionamienta: 00
Seleccione en la obra uno o mas conceptos basicos o unidades de obra
o que formen parte del mismo lote de compra

o con la misma sensibilidad al descuento 200
o la misma unidad de medida

Por gjemplo, los hormigones. £
Abra el complemento E
Anote la cantidad de referencia que corresponde al precio actual del concepto. 5 100
Localice y anote la curva que mejor representa la variacion del precio en funcion de la cantidad relativa. z

2 I I I Introduzea el descuento y el incremento que no deben superarse 2

Calculo del descuento ==\

se rellena el indice en el campo "UsrNum® de los conceptos seleccionados y, si se ha elegido asi se modifica también el precio 15 ! ——0 ———y
gl g b 20 50 100 200 o ) 2000 5000 10000

a I i C ab | e a IOS m ate ri al es Tenga en cuenta que una nueva aplicacion a los mismos conceptos requiere basarse en la nueva cantidad de referencia. 0,125
p -10,0 ——{,25
., ) Cantidad a la que se refiere el precio actual 12393 Ud: CanTotPres suma: 0 0,375
n u n I n n I Descuento maximo E =
-200 ——05
Incremento maxime 0 %
—e—0,625
. sensibilidad al descuento ~ 0,5
necesaria en la oora 1 de precioy cnt ‘“5
) Referencia de precio y cantidad total Presupuesto ~ -300
—e—0,E75
Accién Angtar en UsrNum1 [como indice] ~
——1

teniendo en cuenta: O Cioto posterior

« La cantidad a la que se refiere el precio actual
» La sensibilidad al descuento, elegida en una curva de tipo logistico
» El descuento y el incremento maximos
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Huella de CO2 y otros indicadores

Tag | Origen” 4 | |nfo*  Variable @ Descripcion Grupo Ud

Varlables pred eflnldas en Ia 1 Indicador ambiental 0 H20 Consumo de agua Bedec m3
plantllla de defecto para |OS 2 Indicador ambiental 0 ce Coste energético FIE-BDC MJ

3 Indicador ambiental 0 eCO2  Emision de CO2 FIE-BDC kg COZeq -
| de BEDEC (ITeC) : PR
valores e e . 4 Precio 0 m Masa FIE-BDC kg 4 Mat1 4t Concrete
) Mat-01.01 44 Concrete: Ready Mix
| i I I h . 5 Precio 0w Volumen FIE-BDC m3 Wat0102 & Concret: Shocrots
N u eV aS p an t I aS y ar C I VO S d e 5 Usuario E |EF LiSJ[ﬂ EUI’D[}EE dE,‘ RESidUOS F|E—BDC Mat-01.03 & Concrete: Cement Grout
. S ) Mat-01.04 & Concrete: Flowable Fill (CDF)
contexto para la asignacion AL O mecniaes Bedec % Cwanes & conmnrman
L. , i . 8 B0 & N!abe-rilleo basicos Consumo B e d ec % Mat-01.05.01 pi Concrete: Precast: Structural
automatica de codigos mediante . S VS Coner s i
9 v B02 45 Explosives Lonsumo Bedec % Mat010503 £  Concrete: Precast: Civil
O AI . _ > B03 & Aridos Mat-01.05.04 £ Concrete: Precast: Utility & Underground
p e n - <+ B04 & Piedras para cimientos y muros Mat-01.06 4 Concrete: Rebar
B043 &K Piedras Mat-01.07 & Concrete: Wire & Mesh
O B E D E C B044 4% Piedras paraformacion de escolleras Mat-01.08 4t Concrete: SCM
. + | BOS A Ag ycong E Una herramienta de analisis de ciclo de vida (LCA) que ayud M & Concrete: Coment
o O ne C | IC k L C A B051 A Cementos £, Componentes estructurales que soportan el peso del edifici LESUEL A GomEE AT
B052 &K Yesos & Paredes que soportan cargas estructurales del edificio, inclt | & Masonry
[} E C 3 B u I | d I n g Tran S p are n Cy BO053 & Cales 38 Paredes exteriores de un edificio que proporcionan proteccion contra el clima y aislamiento
BO55 & Ligantes hidrocarbonados 3 Paredes dentro del edificio que no soportan cargas estructurales
° M at e r i al S 2 0 5 0 I TCoLUmMN 4 Elementos estructurales verticales que soportan cargas y transmiten el peso de las estructuras superiores hacia las fundaciones
SLAB & Estructuras horizontales planas que forman los pisos de los edificios
ROOF & Estructuras que forman el techo del edificio, proporci do proteccion contra los el
BEAM & El tos estructurales horizontales que soportan cargas y las distribuyen a otros elementos estructurales
STAIRS & El g gue permiten el acceso entre diferentes niveles de un edificio
OTHER & Incluye cualquier otro el to estructural o material utilizado en la construccion que no encaje en las categorias mencionadas
DOOR & Elementos méviles que permiten el accese y la salida de diferentes espacios dentro de una edificacion
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Verificacion de la planificacion

Arbol Facturas Diagrama de barras Listado de barras %

[Revisar enlaces] Fechas y holguras = * 2 Resumen - |CanCert - :m |§|E‘ |E‘ 4 2 | |- " ‘i" 1 | |Linea de progreso ve

Ventanas de antecesores y sucesores

en el |IStadO de barras' 1 3CBHBOI0 |E 2u|27.-‘05.w'2024|22-'us.-‘2024 mﬂ—asomw FABEJ:;?HORM.BLAMO Z::c;v = — - -
2 3DBYB430_01 % 30 26/08/2024 0511012024 ’_; 3N (1 - Entrada
E iables p probar | = o
squemas y variables para comprobar fa [7rirr s
validez de la planificacion, filtrando las i e il o
ividades: @ 3w o :
actividades o
+ Con enlaces distintos de Comienzo-Fin, | s S = e i 1

Sln enlaces O CcONn SOlapeS 11 25T160 o] 1 0610112025 11/01/2025
* Incompletas en la fecha de control MR

CodSupAnt® | CodAntecesor* | ResAntecesor* FeclPlan | FecFPlan™ Tipo Solape | S¢ CodSupSuc® | CodSucesor* ResSucesor* FeclPlan  FecFPlan'
E{){SDBYMS{] E06DBYB430_01 PARTICION 01-Entrada 26/08/2024 05/10/2024  Com-Com/Fin-Fin 10 |I|EOGDEYB43(} E06DBYB430_03 PARTICION 03 - Planta 23/08/2024 02/11/2024

N u eva. n O t a té C n i C a. “Ve rifi Ca Cié n d e Ia 2 | EOBFAMOS0  EO8FAMOS0_02 FALSO TECHO LISO 02 - Planta 211012024 3011112024
p | a n ifi CaCi é n » y aCtu al izaCi O, n d el i nfo rm e . 3 E08FAKO40 EOB8FAK040 01 FALSO TECHOPERFOR. 02-Planta 21/10/2024 09/11/2024

Estas nuevas opciones permiten detectar rapidamente errores
o0 situaciones no recomendadas como buenas practicas.
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Nuevos ejemplos de planificacidon

Los textos de los conceptos

Nuevos ejemplos de diagrama de barras contienen las explicaciones
 Urbanizacion de un poligono industrial Toenicas del Pert

2 4 - Manvel gplicadas a la
« Construccion de una pista separada por tramos < construccion

ceac 11IEMPOS CoOSteS

 Construccion de un tramo de carretera
* Proyecto de edificio comercial y de oficinas
 Centro comercial

Otros ejemplos

» Planificacion de edificacion por semanas

« Lista de procesos en la planificacion de un proyecto de planta
iIndustrial

- Arbol de decisién, en el que se decide una estrategia
empresarial analizando varias alternativas

50

—
B
B
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BIM
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Nuevo menu principal BIM

-

BXoe  ««r w3 o5 F gy © - Presto[1]-Modelo IFC Edificius.Presto C:\Users\FVALDERRAMAY... ' Ayuda

— O b4
Archivo Inicio Ver BIM Herramientas Procesos Cloud Ayuda Informes ™~ Obras ™ Complementos ™
= — |
N PE e ¢ B I = = =
Abrir Limpiar Abrir |Criterios| Propiedades Vista Analisis Animacion Estado | Animacion Estado
valores por tipos
DWG/PDF IFCast Analisis Fases Diagrama de barras
IFCost

Presupuesto Arbol Diagrama de barras Mensajes Criterios < Propiedades

=8 & £x . &

Tag | Clase* GuidAux | Capitulo Resumen® Elementos™ | Propiedades™ Filtro Partidas®  Mota Comentario

Agrupacion de las opciones de CAD y BIM

« Acceso a la medicion de documentos 2D

» Borrado de valores para reutilizar los criterios y medir nuevos modelos
* Nueva ventana de propiedades y valores

Mas visibilidad de las opciones de analisis de tipos que provienen de Revit o de IFC y de visualizacion
del estado y la animacion sobre el modelo
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Importacion y visualizacidon mas rapida

Importacion mas rapida de modelos muy T
g randes ] Name > N > Caras }; C. Uni..
. . ., L, : > ¥ lfcBeam 1225 34759
 Simplificacion de caras en elementos cilindricos POk 2
- Por defecto, se visualiza en modelo de alambre, - @
se desactivan algunas clases auxiliares que e
pueden tener muchos elementos y no se abren - © foomber e sl
’ - = [ HcMechanicalFast.. 1415 106928
las ventanas de arbol y propiedades DO Wrasensr s 2m
= vl IfcCovering 323
Durante la visualizacion BT G
« Se indica el numero de elementos de cada clase

y el nUmero de caras de cada elemento para
mostrar los que requieren mas tiempo de
visualizacion

« El cambio entre el arbol de clases y el de
espacios es inmediato

Se recomienda 32 Gb de memoria RAM para modelos
grandes.
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Integracion de los datos IFC en Presto

Los datos del modelo IFC se importan como
tablas de Presto, que se guardan con el
presupuesto.

» Solo es necesario importar el modelo una vez

« La medicion se puede realizar en diferentes
sesiones de trabajo

« La configuracion usada se guarda en la propia
obra

* Los datos se pueden ir borrando a medida que se
miden y se traspasan a las mediciones
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Bfws v 1r ngesFEiiBo- Beta 25.00b [19/11/2024 07:46] Presto[1]-Modelo IFC EdificiusPresto P:test\250\Presto\samples - Criterios £ ayuda - o x
Archivo Inicio Ver  EIM Herramientas Procesos Cloud  Ayuda Informes  Obras * Complementos
% T:= a E F =§ Q+ Eg @ ; ; ;.: -"'. ™ [ variables | B Galeria : 1 Pedidos U.BFaduras
. " . xValores <4 Relaciones (@ Entregas B Suministros
Propiedades | Arbol Presupuesto Paramétricos Conceptos Espacios  Entidades Calidad Ordenes | |Agenda|Fechas Diagrama Listado Precedencias Recursos — . Contratos Mensajes
de cambio de barras de barras Archives 75 Espadios y fases € (@ Partes de obra ¢f Vencimientos
Obra Presupuesto Gestion Planificacién Listas Documentos Mensajes
Arbol Variables Agenda Criterios < ~|  Propiedades x -
E@r|E ¢f =6 £
Medir | Clase™ Resumen* Objetos*  Propiedades” Filtro P Tag Pset” Propiedad* D.. Tipo® Ti. V* \VD* C* Criterios”
| | [ | | [ [T [swm] 1] |
1 O cBeam Viga 16 Length | LengthMax 1 14 [ BaseQuantities NetVolume double 185 138 5 ficBeam| ificC
2 O IfcBuilding Construccion 1 1 15 [ BaseQuantiies NominalHeight double 138 cBuildingStc
3 ) IfcBuildingElementProxy Elemer 159 4 IfcBeam | fcC
. . o,
4| O rcouldngstry Nl Tabla Elementos™  Descripcion woB 3K
5 O HcColumn Pilar 28 17 2 IfcBeam)| ificC
E O lcDoor puia| 2 | IiCCritProp 695 IfcCritProp 6 6 1 fcSlab
7 O licDoor Puerta 28 17 2 IfcBeam)| ifcC
[fcCriterios 17 Clases y criterios de medicidn de los modelos IFC w6
Propiedades IfcDoor
137 7
UO | Exp |Pset* : :
s T IfcPartida 55 IfcPartida 11 1 ficBuildingEle
1 O O licRoot
85 15 3 IfcDoor| lfcDc
2 | O O HcRoot - .
8  IicPropiedades 216 Propiedades de los elementos IFC
3 | O O IFC_Pset Caracteristicas
. x
4 0O 0O I ] "
9 IfcValores 16.174 Valores de las propiedades IFC
5 O (O Presto
6 O O Presto L) W ETIMPZP 90 PLOF
2 |licDoor  Aimohadillada PR] 1HB[1P] Almohadillada P[R] 1HB[1P]
7 O [ Presto LengthMax 1 7 14 1 E13MPPP340 PP.R
3 |ificDoor  Amohadillada P[R] 1HB[1V] Almohadillada P[R] 1HB[1V]
8 ™ 1 IFC_Pset_Datos Presupuesto  Superficie del Hueco 9 8 ™ 1 E13MPVP620 PPPI
4 |licDoor  Almohadillada P[R] 1HB[1P] Almohadillada P[R] 1HE[1P]
9 [ 1 IFC_Pset_Datos Presupuests Superficie 1° Carpinteria 9 9 ™ 1 E13MPPP090 PPPI
§ |licDoor  Amohadillada PR] 1HB[1P] Almohadillada P[R] 1HE[1P]
10 O 1O Pset_DoorCommon Reference 8 10 1 E13MPPP080 PP PI
6 |licDoor  Almohadillada P[R] 1HB[1P] Almohadillada P[R] 1HE[1P]
11 O O Presto Length 8 " ~ 1 E13MPPPO70 PPPI
7 |licDoor  Almohadilada P[R] 2HB_SIM[3P] Aimohadillada P[R] 2HB_SIM[3P]
12 ¥ 1 IFC_Pset_Caracteristicas Modelo 1° carpinteria 8 12 v 3 E13MPPPO70 PPPI
8 |IcDoor  Almehadillada PIR] 1HB[1F] Almehadillada P[R] 1HB[1P]

Se pueden usar todos los recursos de Presto, como
deshacer, ordenar, filtrar... y medir el modelo en modo
remoto y multiusuario.




Analisis de propiedades y valores

Una ventana muestra todas las propiedades del archivo IFC,
con las clases en que aparecen y los valores en cada elemento.

Permite aplicar operaciones globales a las propiedades:

« Eliminar las innecesarias o que ya se han medido

« Marcar o desmarcar las que se desea exportar

« Seleccionar las propiedades relevantes para medir

» Ver los valores de cada propiedad y eliminar los innecesarios

* Ver en el modelo los elementos que corresponden a
propiedades o valores seleccionados.

Estas opciones permiten verificar modelos grandes o desestructurados,
analizar el modelo -no soélo desde el punto de vista del responsable del

coste-, detectar deficiencias y extraer las mediciones en un tiempo récord.
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Agenda Fechas FEspacios Presupuesto Arbol Criterios Propiedades

m) &
Tag | Pset Propiedad™ Tipo® | TipoMedicion® V*| VD" C*| Criterios™
| ] [ [ 1]

25 O Pset_QuantityTakeOff D-Altura double METRE 340 7 5 IicBeam | fcColumn | I
@ ' Pset_QuantityTakeOff Descripcion por Materiales String  ifctext 340 10 5 licBeam | lficColumn | i
27 [0 Pset QuantityTakeOff LocalContext String  ifctext 35 1 1 HcWall

28 [ Psel_QuantityTakeOff W?de Muro double SQUARE_METRE 35 2% 1 licWall

29 [0 Pset_QuantityTakeOff Reference Sting  ifcidentifier 1 1 IifcWall

30 O Pset_QuantityTakeOff UnitCost String  ifctext 340 2 5 IicBeam | IfcColumn | If
31 [ Pset_SlabCommon  IsExternal Boolean ifchoolean 56 2 1 lfcSlab

32 [ Pset_SlabCommon  LoadBearing Boolean ifchoolean 57 2 1 lfcSlab

Valores Pset_QuantityTakeOff/Descripcién por Materiales/String

Criteriold® | Valor

ValorQriginal®

1 |licBeam |0.30x0.50

lfcBeam  0.30x0.60

licBeam  0.25x040

licColumn  Column (0.40 x 0.40) Concreto Armado
licColumn Column (0.30 x 0.30) Concreto Armado
lfcFooting  Zapata (2.00 x 2.00) pf=0.40 de Concreto Armado
lficFooting Zapata (1.50 x 1.50) pf=0.40 de Concreto Armado

lfcSlab Slab e=0.15 de Concreto Armado

Beam (0.30 x 0.50) de Concreto Armado

Beam (0.30 x 0.60) de Concreto Armado

Beam (0.25 x 0.40) de Concreto Armado

Column (040 x 0.40) Concreto Armado

Column (0.30 x 0.30) Concreto Armado

Zapata (2.00 x 2.00) p=0.40 de Concrelo Armado
Zapata (1.50 x 1.50) pf=0.40 de Concreto Armado
Slab e=0.15 de Concreto Armado




Filtros en criterios de medicion

Filtro para seleccionar los elementos a
gue se aplica cada criterio de medicion

« Evita seleccionar manualmente los tipos
gue se miden en los criterios duplicados

« Se aplican automaticamente al leer otros
modelos 0 sus sucesivas versiones

Admite cualquier expresion de Presto
aplicada a las propiedades de la clase.

Las columnas se han reordenado para
mostrar primero las mas relevantes y se han
afadido los campos "Nota", que se ve como
pista del criterio, “Color” y “Cddigo2".
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Objetos™ | Propiedades* Filtro Partidas®  MNota Comentario | Mark RedParc
| | [ | | |
28 Modelo 1° carpinteria | P... strpos(Pset_DoorCommon Reference "SECC"}==0 1213 Se mide or Ud Name Numeracion 2
28 strpos(Pset_DoorCommon Reference "SECCT) ~ | Se mide por m2 Name 2
2 Madalal Dofo Ll 2 fal'e Name 2
2 Sugerir [Filtro] Expresion de Presto que selecciona los elementos de la clase a los qu... - Name 5
pos| C Ref ~SECCT) 3
Filtro* Descripcion™ 3
E strpos(Pset_DoorCommon Reference,"SECC”) No cambiar 9
] 2 | lficRoot Description =="Texto" && IficObject ObjectType =="Texto" Condicion Y™
3 | Presto Archiva =="Texto" || Presto.Planta == "Texto" Condicion "0"
ad_ 4 | Presto.Material *? "Texto™ Mascara * ? jeas” | Cédigo Resumen
5 |strpos(lfcRoot Name |, *Pasamanas”) Texto el e e e
6 | BaseQuantities Length < 1.23 Propiedad base
s 7 | BaseQuantities Width == 1.23 Propiedad base
’ 8 | BaseCQuantities Height == 1.23 Propiedad base
9 |Base(Quantities Depth ==1.23 Propiedad base
10 | BaseQuantities Area >= 1000 Propiedad base
fax 14 | BacaNuantitias Mathraz s— 1000 Praniadad hasa
ie del
Aceptar Cancelar Ayuda
ie1® X




Ajuste de valores por expresiones

Propiedades IfcDoor * 1
UO | Exp | Pset” Propiedad™ VD™ | Expresidn L ‘\’alores" ValoresOrniginales™ = =
1| & [ IFC_Pset_Caracteristicas Madelo 1° carpinteria 8 substr("# strpos(™# " "),29) G[R] SECC[4S] | P[R] 1HB[10P]+1LUZLAT | P[R] 1HB[1P]| P... Almohadillada P[R] 1HB[1P]| Aimchadillada P[R] 1HB[1Y valares - |FC_PSH_CETBHETEHEES.MUE‘E'D 1= carpirﬂeria
2 O O lcDoor OverallWidth 7 roundm(# 2) 075]08]0.85]1.1[19|25 0.75]0.8|0.85|0.8504| 1.0625 | 18875| 2.5
3| 0 O Presto Length 8 round(#, 2) 0.75]0.8]0.85]1.06]1.89| 25 0.75]0.8]0.85]0.8504 | 1.057 | 1.0625| 1.8875| 25 :’-‘-.Imu:uhad?llada PIR] 1HE[1P]
4 ® O IFC_Pset DatosPresupuesto Superficie del Hueco 9 round(# 2) 157(158(168|178|179|187(2.23|4.15|55 157|158(168|178|179|187(2.23|4.15|55 ﬁﬁgﬂ:g:”:g: EEE} :II:EQH]P]
5 O (O Presto Width 5 #0.025°0.025 0.125]0.15]0.3]0.35| 0.975 0.1440.162 0.302 0.362 | 0.97671 Almohadilada P[R] 2HB_SIM[3F]
6 [ O Pset DoorCommon Reference 8 Almohadillada P[R] 1HB[1P] (.\Puera almohadillada\1 Hoja .. Almohadillada P[R] 1HB[1P] (.\Puerta almchadilladal E:Z:E: E[[E]] _ISEE[L?I[;F%L_I LUZLAT
7 O O Presto z 4 22[13]48(83 22[13[48|83 Clasica P[R] 1HB[1P]
O O Presto i 23 . |19.487 | 20777 | 20,799 20.807 | 20.939 | 21.00222.089| 2.. 19.487 | 20.777 | 20.799 | 20.807 | 20.939 | 21.002 | 22.0 Clasica P[R] THB[2VH]
. . L Expresion™ Descripcion®
Se puede aplicar una expresion de Presto para modificar los valores il oura. 2 Redondeo
- H 2 | roundmi#, 3) Cifras significativas
de una propiedad que se usan para agrupar en unidades de obra. 3 )
# 100 perar
» Los valores originales y los ajustados se pueden visualizar en S AT
. (Ve 5 |substr™# 1,8) Parte del texto
forma de lista y se ven también en la ventana de valores S
6 | substr("# strpos (%, ), strpos (", 7)) Texto entre caracteres
* Se sugiere una lista con las operaciones mas habituales 7 i ST, ST No?) Dos valores
8 |iif("# =="L", "lzquierda”, iif"# =="D", ™ "Derecha’)) Tres valores
9 |"%z5.2n'(#) Ceros por la izquierda
z : - 2o : z 10 | hash("#, 6) Cédigo tnico cort
El calculo de nuevos tipos es mas rapido, ya que se aplica solo a los s e
. 11 iif (F==0.1"A"iif (#==03 "B, iif (#==1.2,"C"iif (#==2... Cambiarvalores por codigos
seleccionados para exportar. - ,
12 | #2525 Convertir amadulos de un nimero
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Reutilizacidon de criterios

La configuracion para generar y codificar las e G R R e —————

partidas se guarda en la propia obra. B= | |I°ZT S{ | | wi' - | . Z -

» Los valores de los campos, como el filtro y las j :;;jj';”f | ;j:j;jjf | - | e ; :
propiedades que se traspasan a dimensiones 5o o S N 1 ;

» Las propiedades seleccionadas para la -
agrupacion en partidas e B |

- Las expresiones de ajuste de los valores - . womo|[[}| @ swwos s

. La asignacion de codigos de unidad de obraa | ¢ - - masorom e osen w ]
las combinaciones de propiedades 00 R gl

« Las partidas que no se miden en el criterio E}(}Zﬂ:ﬂ w ll

Se pueden eliminar todos los datos del Modelo | o - - mesomn tmms oier s e

sin perder esta informacion, a fin de usarla para
medir otros modelos.
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Ejemplo Edificius

Presupuesto asignado a unidades de
obra del cuadro de precios de la Junta
de Extremadura

» Lista de clases y criterios de
medicion

 Filtros de criterios de medicion

» Ajustes de valores

Caodigo2 y color por su clase IFC

Y resultados del uso de IA

Resumen a partir del texto

« Variable con el precio de los
conceptos basicos
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Bffas ««rr»yesBELReo- Beta 25.00b [15/08/2024 07:47] Presto[1]-Modelo IFC Edificius.Presto PAtest\250\Presto\Template\Samples - Clases. P Ayuda - a X
Archivo  Inieie  Ver  Heramientas  Procesos  Cloud  Ayuda Informes ~ Obras ~ Complementos ]
O ox % - - e om BT B ele ¥ 0 @A A BB %6 & HE=S
Pegar Eliminar Cortar Copiar Deshacer (Opciones Rehacer Auditoria  Primer  Anterior Siguiente Ultimo | Exportar Restaurar Recargar Ajustar | /Anular|  Por por Buscar+ Buscar Reemplazar Seleccionar | Recalcular |Automatico| Calcular | Disefiar Imprimir | CAD
N elemento elemento | a Excel esquema anchura | |expresion palabras scle v v & open-iFc
Editar Deshacer Navegar Tablas Filtrar Localizar Calcular Infarmes BIM
Arbol Conceptos Variables Mensajes Valores Diagrama de barras CostIFC x
I
Filtro Resumen* Objetos* Partidas*| RedParc Ud N Longitud Anchura Altura Formula | Cantidad BiMLong BIMSup
| | [ | ]
1| @ lfcBeam Viga 16 1 5 kg 1 Longitud CrossSectionArea 7850 NominalLength OuterSurfaceArea
IficColumn Pilar 12 1 5 kg 1 CrossSectionArea Altura 7850 NominalLength OuterSurfaceArea
IicDoor sirpos(Pset_DoorCommon.Reference,"SECC")==0 Puera 28 12| 2|ud 1 Anchura Altura Altura Superficie del Hueco
IficDoor Se mide porm2  strpos(Pset_DoorCommon Reference,"SECC") Puerta 2 1 2m2 1 Anchura Altura Altura Superficie del Hueco
5 @ licRailing Barandilla 3 2 2m 1 Longitud Height Longitud Superficie
6 & IicRamp Rampa 1 1 2m2 1 Espesor Superficie de las Rampas Superficie de las Ran
7| @ KcRampFlight Tramo de rampa 1 1 3 Length Width
8 @ [icSlab Forjado, losa, solera 6 1 2m2 1 NominalWidth Superficie Perimetro GrossArea
9 & IficStair Escalera 3 1 2m2 1 TreadlLength Altura de la contra... Superficie de |as Huellas Superficie de las Hue
10| & licWall Mura 3 1 Imd 1 Longitud Espesor Altura GrossVolume Longitud GrossSideArea
11| @ lcWallStandardC. Caso de muro estandar 128 10 3Im2 1 Longitud Espesor Altura GrossSideArea Longitud GrossSideArea
121 @ licWindow Ventana 29 10 7 m2 1 Anchura Altura Sunerficie del Hueco Anchura Sunerficie:del Huano
Propiedades v B x| Partidas v &
uo Exp Psef” Propiedad™ Tipe®  N* Expresion Valores™ | ’?p‘ Lineas™ Cédigo Resumen Modelo 1° carpinteria®  Sup
IIl @ [ IFC_Pse{_Materiales_1° CARPINTERIA Panel externa Sting 3 substr(*#, 1, strpos(*#, ™)) | Blanco | Nogal m @ 1 P-R-1H_224_Nogal PIR] 1HB{10P]+1LUZLAT_224_Nogal PIR] 1HB[10P]+ 1LUZLAT 224
2 =] [ IFC_Pse!_Datos Presupuesto Superficie del Hueco double 9 round(round(#/0.02,010.02.2) 1,68[168(1,78]1,8]1,88]2.24|4,16]55 2 @ 7 P-R-1H_158_Blanco PIR] 1HB[1P]_158_Blanco PR] 1HB[1P] 158
3 @ [ IFC_Pset_Caracteristicas Modelo 1° carpinteria Sting 8 *# - *Almohadillada *-"Clasica” G[R] SECC4S] | PIR] 1HB[10P}+1LUZLAT | PIR] 1HB[1P] 3 @ 1 P-R-1H_158_Nogal PIR] 1HB[1P]_1,58_Nogal PRI 1HB[1P] 158
4 o ) Pset_DoorCommon Reference Sting 8 Almohadillada P[R] HB[1F] (.Puerta aimohadilladall k| | 4 | @ 1 P-R-1H_1.68_Nogal PIR] 1HB{1P]_1,68_Nogal PR] 1HB[1P] 168
5 =] O Presto z double 4 22]13148183 5 @ 4 P-R-1H_1.78_Blanco PIR] HB[1P]_178_Blanco PR] 1HB[1P] 178
6 [m] O Presto Y double 23 19,487 20,777 | 20,799 | 20,807 | 20,939 21,002 | 22,08 () 1 P-R-1H_1.78_Nogal PIR] 1HB[1P]_1,78_Nogal PR] 1HB{1P] 178
7 [m] O Presto X double 25 13,835|13,906| 15,303 | 16,623 | 16,685 16,821 16,98 7 @ 4 P-R-1H_1.8_Blanco P[R] 1HB[1P]_18_Blanco P[R] 1HB[1P] 18

x




Revit 25

£ Cost-it = O X
- Estadisticas Opciones Categorias Script del cédigo: Cimentacién estructural (2001300) Materiales
| I Cal I I b I O d ‘ E I d ‘ !Sarrol I O d ‘ ! e o O B B @Model (] AnalyticalModel (] Annotation  [Jinternal @ Anidadas (Sub) @ Extra(gris) (] Sin elementos
. - | | D~ | Categoria ‘ Etiqueta” | Sub” | E\ememus‘ Codigo | Materiales | Color Unidad | Medida N Longitud | Anchura ‘ Altura ‘ Discriminador
complementos de Revit 25 de =5 v B e
2 (J 2000160 Habitaciones Model [m] 54 (@] 12568575 [ m2 AreaRo.. ~|1
3 @ 2000269 Piezas Model a 29 o 12570623 | m2 Area(lx.. v[1
3 7 @ 2001300 Cimentacién estructural Model (] 20 (] 12578303 |m3 Volumen (1 b|OD|Diame... h|Nomina...
M ral I leWOr a . al I eS 5 @ 2001320 Armazén estructural Model m] 942 o 12580351 |m Longitu.. ~[1 bloD|Diame... h[Nomina..
| 9 @ 2009000 Armadura estructural Model O 1 O 12582143 |m Longitu.. *|Qua. blop|Diame... h|Nomina...
. | 10 @ 2001330 Pilares estructurales Model (m] 7 (m] 12582006 | m3 volumen |1 bloD|Diame... h[Nomina
N E CO re) a req u er I d O 11 @ 2002030 Conexiones estructurales Model [m] 70 (@] 12582898 |u Namero V|1 b|OD|Diame... h|Nomina...
O I | I —
12 @ 2000100 Pilares Model (] 137 o 12582883 [ m Longitu.. |1
13 @ 2001392 Suelos - Bordes de losa Meodel o 7w w] 12582875
. . —
reescribir una gran parte de B — o . 0 s
15 @ 2000011 Muros Model o 1277 (a] 12582860 || | Estadisticas Opciones Categorias Script del cédigo: Cimentaci6n estructural (2001300) Materiales
16 (J 2000170 Paneles de muro cortina Model O 681 (] 12582852 || ) Miniaturas
— [ 30513051 Tuberias 55 Nodelos genéricos
C t - t 17 (J 2000171 Montantes de muro cortina Model o 1425 @] 12779455 | m 8
O S I . ‘ 18 @ 2000181 Muros - Barridos de muro Modiel a 369 O 13238207 | m| I 14711127 Uniones e condicto
19 @ 2000035 Cubiertas Madel (m] 26 (m] 13762495 | m B e amieres
| 22 @ 2000014 Ventanas Model [m] 174 [m] 15269823 |u [ttt I
— B riones de conducto-
. ‘ 23 @ 2000023 Puertas Model [m] 14z O 15794111 |u [ 2261436 Cables
] - Barrid
24 @ 2000120 Escaleras Madel [m] 27 (m] 16252863 |u B e muro e
— [0 3281328 Aparstos sanitarios
=
] 228228 Suelos
[ 2007200 Equipos eléctrices 1234 Conductos
[ 1777177 uebles de obra

[ 1741174 Ventanas

comportamiento de las tablas de — e B

[ 1331133 Barandillas
[ 171117 Vegetacién

[ 90130 Cimentacién estructural

) .
TNT7 Suelos - Bordes de:
categorias y materiales =z
L] [ 74/74 Pilares estructurales
B 70/70 Conexiones estructurales
[ 68468 Techos
I 63/63 Aparcamiento
] 43443 Escaleras - Tramos.
[ 36436 Viinculos RVT
[ 2929 Piezas
27127 Escaleras

La exportacion de modelos E =
enlazados es opcional para
agilizar el proceso.

2051 Tuberias

Afadir Cancelar Ayuda
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Soporte de espacios en Excel

A B T D E F G H J K L M
., 1 |Edificio educative RIB Spain
Se Soporta la exportaCIOn > Presupuesto
3 |Codigo “Nat “Ud * Resumen Y Comentario N  Longitud™ Anchura™ Altura™ Cantidad “ CanPres ™ Pres Y ImpPres
. . o=
e | m po rtac | é n d e |OS 51 [E06 Capitulo ALBARILERIA 1 139.68503 139.68503
g2 |EOBCBATO10 Partida m2 FAB.BLOQ.TERMOARCILLA 30x15x14 782,53 25,46 20.705,74
. - 63 01 - Entrada 01 - Entrada Este Cirrculation 3 Exterior - Insulation on Ma 1,0 8,40 0,00 11,40 55,76
eS p aC I 0 S aSOC I ad OS a |aS 64 01 - Entrada 01 - Entrada Este Exterior - Insulation on Masonry 50,96
65 01 - Entrada 01 - Entrada Norte Exterior - Insulation on Masonry 402 54
I “« d d A iA 66 01 - Entrada 01 - Entrada Sur Cafsteria 121 Exterior - Insulation on Maso 1,0 8,47 0,00 3,80 32,19
I n e aS e m e I C I O n 67 01 - Entrada 01 - Entrada Sur Exterior - Insulation on Masonry 1,0 1413 0,00 11,40 161,08
62 Total EOGCBATO10 782,53 25,46 20.705,74
. . 70 |EOSCBHBO1D Partida m2 FAB. BLOG HORM. BLAN 40x20x10 GV 168,76 §.136,11
AI im po rtar se in fo rma d e - Azotea Roof Este Parapet Wall 679
72 Azotea Roof Este Parapet Wall 1,0 11,00 0,00 0,80
ya - 73 Azotea Roof Este Parapet Wall 1,0 182,57 0,00 0,80
las lineas gue tienen - Azcion Foof Sur Parapet Vol 7 e T T
75 Total EO6CBHB010 166,76 36,36 6.136,11
77 |E0SDEYB430 Partida m2 TABIQUE SENCILLO CRAISLAM. (15+70+15) E=100mm./400 38,05 112.843,18
e r r 0 r eS . 78 01 - Entrada 01 - Entrada Cirrculation 3 Lobby 102 Interior - 138mm Parti T45 456
79 01 - Entrada 01 - Entrada Service 7 Electrical 112 Interior - 138mm Parti 1,0 15,28 0,00 3,80 58,06
20 02 - Planta 02 - Planta Service 18 Women 211 Interior - 138mm Partition (1-h 1.051,09
81 03 - Planta 03 - Planta Cirrculation 19 Corridor 328 Interior - 138mm Partit 760,80
82 03 - Planta 03 - Planta Instruction 22 Conference 325 Interior - 1:38mm Parti 1,0 81,07 0,00 3,80 232,07
83 Aczotea Aczotea - 138mm Partition (1-hr} 35,98
a4 Aczotea Aczotea - 138mm Partition (1-hr} 1,0 875 0,00 0,50 5,25
25 Total EOGDBYB430 2.669,M 39,05 11284318
a7 Total E06 1 139.685,03 139.665,03
ag (EOF Capitulo CUBIERTAS 1 10665216 106.652,16
gp |EOVPNFO20  Partida m2 CUB.INV.PLAN.PVC 1,5 LOSA FILTR. 1.592,58 62,26 99.185,60
o1 Azotea Roof Concrete Deck - Tapered Insulation 1.592 58
g2 Total EOTPNFO20 1.592,58 62,28 99,185,688
g4 |EO7IMPOTO Partida m2 CUB.PANEL CHAPA PRELA.-50 E.POL. 55,60 43,31 274164
g5 03 - Planta 03 - Planta Cirrculation 19 Generic - 400mm 55,60
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Exportar los datos de un concepto.VBS

sHHERGalshh/2c|ay 2% HEI1 - EDEDA/ 2| BEDBE

Este complemento muestra en
la ventana de mensajes toda
la informacion disponible de
cualquier concepto, de forma
estructurada, lista para copiar a
Excel o a otro programa.

El codigo abierto permite ver
como se localiza cada campo
en del presupuesto y se
puede modificar facilmente
para obtener otros resultados.

© 2024 RIB Software GmbH and its subsidiaries. All rights reserved.

I
E
w.

£ Mensaje = vbOK Then
et Obra = GetObject("", "Presto.Zpp.l13")
ith Obra 'Declara todas las funciones de Obra.

[B changeleg 14 [ Datos de un concepto.VBS E:ll

1 ' a4éidu Vocal acentuadas para comprobar codificacién Windows 1252
' Obra.LogMsg Tabla (i)&".", 0 -> 0 Es color

4 si, el 0 es negro, el 1 es rojo y el 2 es azul

H
Descrij pcion = ta dat: A cefe 1
Mensaje = Descripcion & vbCrLf
Mensaje = MsgBox("En la ventana Mensajes se visualiza la lista de datos del concepto seleccionado, desde la cual puede ser e

16 =] If Mid(.EvalStr(" 1, 2) < 24 Then

17 3 MsgBox ("Ve: o incorrecta")

18 Else

5; Sep = chr(9) 'Espac. racteres

21 MsgClear 'Elimina ién de L ntana Mensaj

22 .MsgWrapText 0 'No ajusta el texto al ancho de L ntan

21

25 digos de un: 1 n

26 al n y le

. B PRECIO DE PRESUPUESTO COSTE ESTIMADO COSTE REAL

o Pres 286882,09 Obij 286862,09 Real 0

31 MEDICIONES DE PROYECTO

= CanlniPres 1 Presini 27985276 ImpPresini 279852,76

E= CanPresMod 1 Presiod 7029,33 ImpPresMod 7020,33

| GanPres 1 Pres 0 ImpPres 286882,09
GanPresPie 1 PresPte 311432 ImpPresPie 314,32
Visual B: file length: 3

GANTIDAD CERTIFIGADA CERTIFICACION
GanlniCert 1 Certlni 184917,24 ImpCertini 18491724
CanGertMod 1 CertMod 6816,68 ImpCertMod 5816,68
CanCertPie 1 CertPie 11,88 ImpCeriPie 11,88
GanGert 1 Cert 191745,8 ImpCert 191745,8
GanGertAnt 1 Certant 16404705 ImpCertAnt 16404705
CanGertAct 1 CertAct 27608,75 ImpCertAct 27698,75
MEDICION REVISADA PRODUCCION TOTAL ESTIMADA COSTE TOTAL ESTIMADO
CanlniObj 1 ObjPreslni 279852,76 ImpObjPresini 27985276 Objlni 279852,76
CanModObj 1 ObjPresMod 7029,33 ImpObjPresMod  7029,33 ObjMod 7029,33
CanPteObj 1 ObjPresPte 0 ImpObijPresPte 0 ObjPte 0
Can0bj 1 ObjPres 286882,00 ImpObjPres 286882,00 0bj 286682,00
PLANIFIGADO A LA FECHA PRODUCCION ESPERADA COSTE ESTIMADO
CanlniPlan 1 PlanPreslni 18850115 Planini 18850115
CanModPlan 1 PlanPresMod 6816,68 PlanMad 6816,68
GanPiePlan 1 PlanPresPte 0 PlanPte 0
CanPlan 1 PlanPres 105317.83 ImpPlanPres 195317,83 Plan 195317.83




Exportar el presupuesto a Excel.VBS

Este complemento realiza
una exportacion directa a
Excel de los conceptos tanto
en forma de tabla como
recorriendo jerarquicamente
el arbol.

Al
Comillas chr(34
Dim Matriz

Redim Matriz(10@@@, NumCampos

Dim Datos
ReDim Datos(10@@@, NumCampos

Dim Tab
Tabla

[ R T TN

Dim Campos
ReDim Campos(NumCampos
Campos(1
Campos(2

En el codigo abierto se
puede ver cOmo se recorre
|la tabla de conceptos de
las dos maneras para
utilizarlo en otros
complementos.

<

L Listo
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A

~

B

1 [Nat|Codigo
5 g

00

4 C12
4 c121
4 CON_
4 E01
4 E02
4 E03
4 E04
4 E05
4 E07
4 E08
4 E09
4 E10
4 E11
4 E12
4 E13
4 E14
4 E15
4 E16
4 E17
4 E18
A e

>

T2 Accesibilidad: todo correcto

Codigo2 Resumen
r

Hojal

&

oo

Mat

D E F G H
Ud

-

Pres

Producciony control de costes a partir de partidas 2772983.8
COSTES INDIRECTOS 0
MANO DE OBRA INDIRECTA 0
CONTRATACION 0
ACTUACIONES PREVIAS 4990,54
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 60064,46
RED DE SANEAMIENTO 6497,77

CIMENTACIONES
EST;
CEF

fx|| Transporte de tierras al vertedero, d < 20 km, carga a maquin.

Codinf
0

Ud CanPres Pres
12.74923382

Cédigo2 Resumen
0 Produccion y control de costes a partir de conceptos basicos

40 E01 ACTUACIONES PREVIAS 1 4.990,54
5EM EO01AED10 Entibacién simple en zanjas con madera, h<3m m2 127,04 13,70
5 EM EO1AEOTO Entibacién simple en zapatas o pozos con madera, h =3 m m2 203,64 15,96
40 E02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 1  60.064,46
5 E02 E02CMO030 Excavacion en terrenos compactos a maquina m3 19018 233
5 E02 E02RV020 Refinado de vaciados, en terrenos duros, a mano m2 324 5,38
5 E02 E02QB050 Excavacién en bataches, en terrenos duros, a maquina m3 190 15,06
+ 5 E02 E02PM030 Excavacién en pozos en terrenos compactos, a maguina m3 25379 15,30
5 E02 EQ02RP020 Refinado de zanjas. pozos y bataches. en terrenos duros. a mano m2 8883 5,54
5 E02 E02ES020 Excavacién en zanjas de saneamiento, en terrenos duros, a mano m3 73,05 59,60
5 E02 EQ2TT040 Transporte de tierras al vertedero, d < 20 km, carga a maquina m3 2508 15,10
40 E03 RED DE SANEAMIENTO 1 5.849,32
5 E03 EO03ALAQ10 Arqueta a pie de bajante registrable de ladrillo, con tapa, de 38x38x50 cm ud 15 111,94
5E03 E030EP130 Colector de PVC compacto, teja, 4 kN/m2, D=160 mm m 81,16 19,43
5 E03 E030EP140 Colector de PVC compacto, teja, 4 kN/m2, D=200 mm m 32,46 2493
5 E03 E03DMPO020 Membrana drenante de polietilenc de alta densidad H-15+, vertical m2 322,06 5,85
40 E04 CIMENTACIONES 1  80.458,60
5 ED4 E04CMO040 Hormigén de limpieza HM-20/P/20/1, vertido manual m3 34,55 76,61
5 E04 E04CA060 Hormigdn armado HA-25/P/40/lla, en zapatas, vertido con griia m3 220,91 151,44
5 ED4 E04SE020 Encachado de piedra caliza 40/80, e=20 cm m2 660 842




Exportar facturas y vencimientos, VBS

Este complemento exporta las
facturas, con sus suministros,
los proveedores a los que
estan asociadas y los
vencimientos.

El resultado se puede copiar y
pegar en Excel o en otros
programas y se puede
modificar para obtener otros
formatos de exportacion.
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u Autoguardado @ I'O = 'QN - Librol - Excel @ Sin etiqueta /O Buscar
Archivo Inﬂ Insertar  Disposicion de pagina  Formulas  Datos  Revisar  Vista  Automatizar  Ayuda
flrj ?“ Cortar :Aptos Marrow v||11_V| oA = = [:| 5‘7 - EE} Ajustar texto [General v| ﬁ @ @ @ g}:( @ Ei
3 Copiar ~ = = = —= —= = . _ | Formato Dar formato  Estilos de imi Formato f
e 5 Copiar formato NS 2 ~ ﬁ V == === Combinary centrar - @~ % o %3 _28 condicional v comotabla~ celda~ |”Sirtar E“meEr V 0 E
Portapapeles ] Fuente ] Alineacion ] Mimero ] Estilos Celdas
E33 ~ fiv R
A B C D E F G H | ] K L M N o |P Q R
1 |G 007_1 ENTO001 45502 E 155296,13 21 05 32612,19 0 5 180143,51 EUR 0 7764,81 180143,51
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm,
2 (J EO7LPO13 m2 e=1/2 pie en interior 1307,18 19,81 25895,24 007_1 0 21 19,61 0
Fabrica de ladrillo perforado tosco a una cara vista
3 |J EO7LSB100 m2 de 24x11,5x%5 cm, e=1 pie 748,47 59,44 44489,06 007_1 0 21 59,44 0
4 ) EO7TLAO10 m2 Tabigue de hueco sencillo de 24x11,5x4 cm 2556,29 16,41 41948,72 007_1 0 21 1641 0
Tabicdn de ladrillo de hueco doble mahon de
5 (J EO7TLCO30 m2 29x14x10 cm, con mortero blanco 1287,63 27,01 34778,89 007_1 0 21 27,01 0
Pared separadora Silensis de 1/2 pie y trasdosado
6 (J EO7TLPO10 m2 de ladrillo hueco métrico de 24x11,5x5 cm 160,81 35,33 5681,42 007_1 0 21 3533 0
Aislamiento térmico en muros con poliestireno
7 |J EIDATVS50 m2 extruido Ursa XPS N WE de 50 mm 219,93 11,38 2502,8 007_1 0 21 11,38 0
8 |V 29/07/2024 180143,51 P N Vencimiento contado 007_1 ENT0001
g |V 27/01/2027 776481 P RG Retencion garantia  007_1 ENT0001
10|V 29/09/2024 3261219 P N IVA 007_1 ENT0001
11 |G A-0001766 A28118719 45502 R 77664,76 21 00 163096 0 0 93974,36 EUR 0 93974,36 0
Fabrica de blogues huecos de hormigon gris
12 (] EO7BHVO30 m2 estandar de 402020 cm, con una cara vista 115,86 33 3823,38 A-0001766 E07 16252 21 330
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm,
13 [} EO7LPO13 m2 e=1/2 pie en interior 400,92 15 6013,8 A-0001766 EO7 16252 21 150
Fabrica de ladrillo perforado tosco a una cara vista
14 |J EO7LSB100 m2 de 24x11,5x%5 cm, e=1 pie 1443,14 47 67827,58 A-0001766 E07 16252 21 47 0
15 |V 28/09/2024 9397436 P N Vencimiento 60 A-0001766 A28118719
16 |V 29/09/2024 163096 P N IVA A-0001766 A28118719
17 |G PA-14734 A28072809 45502 R 1759.44 21 00 36948 0 0 212892 EUR 0 2128.92 0




Importacion de Project mejorada

« Asignacion definible de todos los campos
de usuario de Project a campos de Presto

« Se importan las fechas de inicio y fin de la
obra y los dias festivos

* Los enlaces tipo "SF" (no recomendados
ni soportados por Presto) se importan sin
asignar tipo de enlace ni solape

* No se importan los enlaces a o desde
actividades de tipo resumen

Las fechas originales se pueden importar
opcionalmente bloqueadas para
comprobarlas antes de recalcularlas.

© 2024 RIB Software GmbH and its subsidiaries. All rights reserved.

p ‘Complemento de Presto

Descripeidn
Importa archivos XML en el formato de Microsoft Project. Requiere "Presto Planificacian”.

En la lista de campos con la cabecera de color verde claro, revise las asignaciones a campos de Presto. Puede cambiarlas con el botén derecho del ratén.
El campo Conceptos.Codigo solo deberd asignarlo si contiene codigos univocos (si es asi los datos se muestran en magenta).

Se importan las actividades, las precedencias, los recursos, las fecha de inicio y fin de la obra y los dias festivos.

Los enlaces tipo "SF" @ "Comienzo-Fin" se importan sin asignar tipo de enlace ni solape.

Mo se importan los enlaces a o desde actividades de tipo resumen.

Si marca "Poner las fechas estimadas como fechas blogueadas”, las fechas originales se importan blogqueadas. En cualguier caso, se anotan también como fechas reales, puede desbloquearlas y verificar si |

Bloquear |z alteracion del presupuesto  (J Poner las fechas estimadas como fechas blogueadas

Buscar archivo Ch\Users\FPYALDERRAMA\OneDrive - RIB Software SE\ Trabajo\Ejercicios planificacion\impaortacion de Project XML con recursos\PARCELA PM1-1 EM LAS TABLAS.xml
) Importar las iniciales de los recursos al campo "Cédigo” ~ Codigos a generar
J Importar como tareas O <uID> © <ip>
Prefijo para los codigos de los conceptos importados Actualizar prefijo
Project UID: «GUID <l <Name Textol Texto?2 Texto7 Nomero1 N
Presto Conceptos. Nat | Relaciones.CodSup | Relaciones.Nota Conceptos.Guid | Conceptos.Cédig| Conceptos Resumen Sin seleccién | Conceptos CédigoBIM | Conceptos.Resumen2 | Relaciones.CanPres | Rel
5 36 1955 DDBA4BETSC... |46 Relleno y compactado trasdés de mur... |m3 420
4 29 1969 DEBA4BETSC... (47 HORMIGON AUTOCOMPACTANTE ... 4250ml
5 47 1973 DFBA4BE7SC... |48 Mura entre sétano 1y planta baja sobr... |m3 1 42,50 ml 4043
5 a7 1574 ED8A4BET-9C 43 Muro eje A-21 m3 1 4250ml 11,52
5 47 1975 E18A48E75C... |50 Muros escaleras acceso Quirtanadue... |m3 1 42.50ml 19.55
5 47 1576 Muro sobre pantalla de pilotes alzado A |m3 1 4250 ml 7151
5 47 1578 Enanos sobre muro sobre pantalla alza... (m3 1 4250 ml 0,58
5 47 1979 E48A48E7-5C... |53 Muro de atado contra losa planta baja  |m3 1 42,50 ml 64,61
, 4 2 ESBAJBETSC |54 IMPERMEABILIZACION
5 54 2008 EGBA48E7SC... |55 Impemmeabilizacién de muros a dos car... (m2 1 213
5 5 2009 E78A48E75C... |56 Tubo de drenaje ranurade de PVC ml 1 60
4 0 1057 EBBA4BETAC... |57 CIMENTACIONES Y SOLERAS
4 57 1107 ES8A4BETSC.. (58 CIMENTACIONES
4 a8 1108 EARAREZSC | 159 E i6n en zanias para elemento:
Insercién en Presto
Ver calendario de festivas Aceptar Cancelar Ver todos los campos con datos
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Variables en esquemas

Caodigo NatC* | Ih*  Resumen CanPres Pres [c] AP_A1 [c] AP_A1-A3 [c] AP_A2

Las variables asociadas a esquemas se S I 6 O

1] 4 — 1 1.611.003,64 1.278,2114452178 4.950,7655092591 44,498705200597
1 1 1 e 4 1 145.683,78 215,85293856 303,21013255661 11,690128332
mantienen entre sesiones de trabajo

3 b EM4PPI70 El & PILOTEENTURECUD=850mm CPL4 167,86 0,314436 0,3441598848 NA
y se guardan en el perfll 4 b ED4PPIOS0 E & PILOTEENTURECUD=550mm GPi4 85,40 0,131544 NA
5 b E04PPIDG0 [l & PILOTEENTURECU D=650mm CPL4 21364 123,13 0,18396 0,204018192 NA
- . . 6 pE04CZA010 Bl &3 HORMEST CONY. HA25/F/20XC2 CIM. V. CANALET . 56,80 05544 0755712
Al an ad Ir Val‘lab|eS a eSq uemas se 7 b E04PEAOTD Bl &% HECONV.HA25/B/3211a CIM. V. CANALETA ENCEPP . 24846 05544
. 8 v E04DLA200 [ &3 HORMESTCONY.HA3OF/20XC2CIM V.BOMBA L. 13945 45346 05544
pueden insertar globalmente todas 0 [ FR— T s m
; 10 b E0skvA030 Bl &2 JACENADE CUELGUE HA-25/F/20/X0 ENCOFRADO 59,08 858,54 05292 084996 NA
las variables que comparten una ” o mswn Bl 2 ACROSKOMATARESSTESTRUCSOD 5127 " "
. . 12 ' Seleccionar variable NA
propiedad, como el origen o el grupo. . o oo~ [ — T R
14 1 O ¢ Indicador ambiental eC02 Emisién de CO2 kg CO2eq Real NA
El nom bre de I as Varl ab I eS C 0 m u n eS 15 2 O ¢ Parametro Revit Otros Zndto 3rd 199679 Longitud Metros Real NA
. ., O m Parametro Revit Estruct — por-contemdo """""" hrea Metros cuadrados Real
de Ia Obl’a Se ve en IaS CaJ as de d |a|0g0 . 4 0 ¢ PaimetoRedt  Folomi  ARadir filtro por contenido 4T_AT_A_DISTANCE Longitud  Mefros Real
5 [ ¢ PaémetoRevit  Propies Aniay SAL_ABSORPTANCE Nimero Real
6 O ¢ PaametoRevt  Rejila [isettaglasivaablesiconlellmismojvalol IGRID_ADJUST_BORDER_VERT  Numero Bool

Mé's eSquemaS que admlten Varla‘bles’ 7 0 ¢ PadmetoRevl  Rejillahorizontal Ajusty | E| CalcDurLab: Duracién del dia laborable en horas
como el de “Naturalezas béSICaS" y Ia 225/ CalcDurMes: Dias laborables del mes

0.3 CaleSimult Coeficiente de simultaneidad para ajustar duraciones

mayoria de los de contratos o

13 | .. | Plazo: Plazo de |la obra en meses
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Nuevos tipos de variables

Arbol Entidades Presupuesto Recursos Contratos Conceptos Variables x  Cost-IFC
Para facilitar el uso de las variables Personalzads |6 ) 12 (8|
. [Comunes a todas las obras] Info* | Variable Descripcion Grupo ud Tipo
personalizadas se han creado nuevos Jiemes sl  ProduciName _ ProduciName sting
sIstentes
Orl/genes Con dlferentes Comportamlentos_ [Pardmetros Revit] ¢ ManufacturerName ManufacturerName String
Propiedades IFC c DeclaredUnit DeclaredUnit String
[Prop ]
° “CodlflcaCIén” Cc’)dlgos en Varlos SIStemaS [Indicadores ambientales] c POCP_D Patencial de creacion de ozono fotequimico -D D Informacion adicional kgO3eq Real
. ., [Codificaciones] Cédigos en diferentes sistemas de dasificacién e ozono fotoquimico - G4 G4 Eliminacion kgNMVOCe Real
de ClaSIflcaCIOn i c POCP_C3 Potencial de creacion de ozono fotoquimico - C3  C3 Tratamiento de residuos  kgO3eq Real
[Precios alternativos]
1] . H ”, 4 . c POCP_C2 Potencial de creacion de ozono fotoquimico - C2 - C2 Transporte kgNMVOCe Real
* “Precio alternativo™. actuan como precios suma)
p i y [Términos] c POCP_C1 Potencial de creacion de ozono fotoquimico - C1 - C1 Deconstruccion kgNMVOCe Real
por defeCto toman el Valor que Se Indlque en [Usuario] c POCP_AS Potencial de creacion de ozono fotoquimico - A5 A Instalacion kgNMVOCe Real
1A [Personalizadas] c POCP_A4 Potencial de creacion de ozono fotequimico - A4 A4 Transporte kgNMVOCe Real
a expresion *
! c POCP_A3 Potencial de creacion de ozono fotoquimico - A3 A3 Fabricacion kgNMVOCe Real
1] = 0, .
L PreCIO . Se CompOrtan COmO preCIOS del 12 [ Indicador ambiental c POCP_A2 Potencial de creacion de ozono fotoquimico - A2 A2 Transporte kgNMVOCe Real
13 | O Indicador ambiental c POCP_A1-A3 Potencial de creacion de ozono fotoquimico - A.. A1-A3 Etapa de producto kgNMVOCe Real
presupuesto

« “Suma’”: se suman de abajo a arriba sin
multiplicar por la cantidad Cada origen tiene ahora su propio esquema, con los campos
mas adecuados, y es mas facil filtrar por el tipo.
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Ayudas a la programacion

Nuevos complementos y conversion de complementos compilados a VBS, mas didacticos y faciles de
modificar:

« Calcula las fechas reales en funcion del avance de la obra La ventana de mensajes dispone de
tabuladores programables y otros recursos

« Datos de un concepto ) :
) como destino opcional de resultados y
* Exporta arbol o conceptos a Excel exportaciones en forma de tabla

« Exporta facturas
» Listay borra valores IFC
* Genera una lista de informes en PDF

Ejemplos de todas las funciones en el documento "API Funciones detalladas".
Disponibilidad del codigo fuente de los complementos compilados
Ejemplo completo de un complemento para WebAPI en VB que genera el objetivo

Ayuda mediante PrestoGPT.
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Soporte de Python en el API

Presto GPT (RIB Spain 5.A.)

I n Stal a.r Pyt h O n Conversién a Python:

Para la conversion a Python, puedes utilizar la biblioteca “win32com.client™ para interactuar con

) Down Ioad PVth O n | PVth O n - O rq aplicaciones COM, como lo harias en VBScript.
¢ plp InSta” pyW|n32 édigo en Python:

win32com.client

Escribir el codigo

presto = win32com.client.Dispatch(

» Escribir el programa .py
* Pedir ayuda a PrestoGPT o a OpenAl

presto.SetElement(1,

presto.GetElement(1) == o:

Ejecutar desde el sistema operativo

presto.UpdateRecord(

* python programa.py

Explicacion:

1. win32com.client.Dispatch: Este comando canecta Python con la aplicacion COM de Presto.

“Presto.App.18 es el identificador de la aplicacién Presto.

2. presto.SetElement: Configura un elemento en |z tabla "Conceptos” para buscar aquellos cuyo

codigo comienza con "E04".
3. presto.GetElement: Itera sobre los elementos encontrados en la tabla.

+
4. presto.SetField: Modifica el campo “"Estado del concepto actual.

4141 11 8 RECONOCIMIENTOS GEOTECNICOS HABITUALES 1,00
E0433 E Abonao fijo por fransporte de cada equipo de sondeo al area de trabajo, incluyendo el primer emplazamiento Ud. L W@ Envia un mensaje a Presto GPT (RIB Spain S.A
2 Al E Traslado de sonda entre puntos a reconocer, en obras lineales (uno menos que el n®total de puntas), incluyen... Ud.
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https://www.python.org/downloads/

Nuevas funciones

En la caja de expresiones se pueden ver los parametros y sus ejemplos

0 o Muméricas - dect
FUI’]CIOH DEVU e|Ve Alfanumeéricas decz
Fecha detinf
Presto eval
%Conceptos.Texto Texto ASCII de una variable de texto RTF operadares e
Campos y expresiones = gauss_distribute

Evalla una expresion directamente o
eval() :

CcoO ﬂten |da en un cam po de P reStO string: expresion de Presto entre comillas, o campo que contiene una expresion
get_code_root() Cédigo del concepto raiz sar " pora pecftar catons de o Gentr e s xpremon 1T 4 camPe.
value( Texto n de una cadena de textos separados | o oo o sorterido de Relaciones UsText

por “ | ” eval["'-._"EI precio es: ' + %Conceptos. Pres +4" £4"")

Bl precio es: 12343 €
gauss_distribute() Reparte un valor en campana de Gauss e e e T
tir() Tasa interna de retorno
van() Valor actual neto
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Soporte comercial y técnico mediante |IA

’ Aqui tienes algunas preguntas comerciales y técnicas sobre Presto que puedo responder:

Una maquina de OpenAl entrenada por RIB Spain,
utilizable en lenguaje natural.

Preguntas Comerciales:

. ;Cuéles son las principales ventajas competitivas de Presto en la gestion de costes de proyectos

de construccion?

« Responde preguntas técnicas y comerciales
° Escrlbe expreS|OneS . ;Como se integra Presto con otras herramientas de software utilizadas en la construccion, como

Revit o Primavera?

e ESC”be Complementos para el API en Python y . Cudl es el proceso de licenciamiento y precios de Presto?

V B S 5. ;Qué soporte y formacion se incluyen con la compra de una licencia de Presto?

. ¢Qué madulos o versiones adicionales de Presto estan disponibles y cémo se diferencian?

Preguntas Técnicas:
. ;Qué tipos de funciones avanzadas se pueden utilizar en el generador de expresiones de
Presto?

Herramientas Procesos Cloud Ayuda . ;Como se automatizan tareas en Presto utilizando scripts en VBS o Python?

@ [l ] tl._ . #Qué formatos de archive puede importar y exportar Presto para intercambio de datos?

. ;Como se configura y utiliza la APl de Presto para desarrollar complementos personalizados?

285 | PrestoGPT | Contrato  Acerca
de licencia de Presto
da de Presto?

Utiliza la misma
. ., Estas preguntas abordan tanto aspectos comerciales como técnicos que son clave para comprender
PrestoGPT
@ SuscrIpCIOn a OpenAI del el funcionamiento y el valor de Presto.

Chat que responde cuestiones

técnicas y comerciales sobre Presto Usuario Sin coste PP
basado en |A L
adicional.

. ;Como se gestionan y configuran los permisos de usuarios en proyectos colaborativos dentro
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Facturacion y control mas accesibles

PresCon es una combinacion de Presupuestos y ofertas + Facturacion y control que resuelve las
necesidades de contratistas de reformas e instalaciones introduciendo todos los datos de gestion en facturas.

7 - - -
» Ofertas y presupuestos rapidos y eficientes I
#A RIB | Presto
« Todas las posibilidades del control de costes Factura
a Nomero de documento
b, Tiene suministros o vencimientos?
- ¢ Proveedor, cliente, subcontratista
. d NIF
0Ox XD < B 1« <« » >l Qa4 it B % (g € e Sus datos
ar Copiar 1over | Deshacer Opoones S & Buscare Buscar Reemplazar Seleccionsr | Recalcular Automatico Calcular | Disedar imp f FECha de faCtLlra {gaStO Cﬂntable)
......................... = g Basedelafactura
= Tomes JC Eire = h Retenciones
Documento  [go NatC Nt Entidad & Resumen & Contacto Fecha Nota BaseFac| NA| RefGar. RefFis Impoge BasgDest BasePed BaseEnt i Total factura con IVA
a b C d & f g h T T k j  Importe imputado (utilizado)
1 o0t e By Poedor 0 Ovrapropia 002024 5208062 220 ®am k Importe en pedidos o albaranes
2 0301 3 " Proveedor - Instalaciones Eléctricas Luis Martinez Fernandez 07/05/2024 Cusdado con los plazos 248000 52080 300080 248000 ..
3 0002 € B‘. Proveedor Fontaneria y Tuberias Pedro Lopez Sanchez 170052024 Los de la obra de Pefialver 480,00 10 2 480,00 suml nIStros
4 0004 e By Proweesor AguaMarina Instalaciones JavierGarcia Tomes 30052024 Retraso en la entrega, retraso en el pago 440000 924 l SUminiStrO, Creado direclamenle
5 2024043 €,  Promotor PROPIEDAD 0? Laura Lita LauraldtaDelalasta 30052024 Pago acuenta 350000 423500 m Cantidad
6 0003 € m'c Proveedor AquaMarina Instalaciones Javier Garcia Tomes 310052024 Rewisar matenal antes de recibs 49500 8 49500 n Precio estimado 0 contratado
‘””‘C;;”"’;a:"::m' b Nota Cantdad  Facior Cont Ud Precio PorDlo PrNeto  Importe VA Destino Resumen FB @Peumqguega fi prBCiO de Compra
126 “? Instalacion de cableado electnco Carrete 12m 3,0000 12 m 2000 72 2100 03 lectncie 071052024 o Dénde Se ha Utilizado
27 | %Por cantdad 25,0000 4500 u 4500 48 210003 Electicidad 07052024 p Cuando se ha utilizado (CUSte)
3 [ S = . e q ¢Figura en un pedido o albaran?
& I S0 ! - s . Vencimientos
631 [G] Reporacion yosusituciondesisiemas ceciioos exleies Pl cankad 200G Eea r Fecha de cobro o pago
el S t u ', ~ s Base factura, retenciones, VA
ETEN . <l s s % RIB | Presto t Importe y saldo de la obra

1107052024 imporiefactura Vencimiento contado 311454 % 961829 . u Banco o forma de pago
2w w m s+ 46500 Toda la gestion de la obra en una factura

© 2024 RIB Software GmbH and its subsidiaries. All rights reserved.




Infraestructura mas robusta

Se ha terminado la implantacion del nuevo sistema La instalacion de Presto Server es mas amigable,
de gestion de tablas, obteniendo un interfaz con dialogos y mensajes mas informativos.

uniforme en todo el programa. Nuevo servidor de Presto Cloud en Colombia.

La gestion de eventos, que repercuten cada accion
del usuario en la base de datos y en las demas
ventanas visibles, se ha reescrito por completo.

Penetration test para Presto 24.04

¢ARIB

La combinacion de estas dos mejoras:

 Permite la misma eficiencia con obras locales, en
Presto Server y en Presto Cloud

» Se reduce el numero de operaciones que
requieren refrescar

« Da lugar a un cédigo mas sencillo y robusto, facil
de mantener y desarrollar
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